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ABSTRACT 
 
The aim of the study was to survey the quality in landscaping and kerb building. 
Another aim was to find the causes for problems and to discuss solution models 
which would promote good quality of the final result. The work was 
commissioned by the technical department of the city of Espoo. 
Quality was examined by measuring the height of kerbs and the thickness of 
seedbeds. There was special interest in fulfilment of requirements in kerbs related 
to pedestrian crossings and cycleways. Now standard drawings were created for 
these areas in 2013. 
Opinions of people working on different sides of the contract were studied by 
interviews. They were asked about factors that contribute to good result and about 
factors that cause problems. 
It can be stated that the most significant problems are related to fulfilment of 
quality in landscaping and thickness of seedbeds. 
The best way to improve the quality is to invest more money in landscaping and 
to develop teamwork among the people working on different sides of the contract. 
The most efficient way to improve quality is to improve attitudes towards 
landscaping. 
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 1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana on Espoon kaupungin katu- ja 
viherpalveluiden rakennuttamisen yksikkö. Tarkastelun kohteet ovat 
viherrakennus- ja viimeistelytyöt, jotka ovat osa Espoon kaupungin alueella 
suoritettavien katu- ja viherrakennuskohteiden urakoita. Tarkasteltavissa kohteissa 
urakat on suorittanut yksityinen urakoitsija. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka InfraRYLlin, 
Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2010, antamat laatuvaatimukset 
toteutuvat viher- ja viimeistelytöissä ja kuinka valvonnalla voidaan vaikuttaa 
lopputuloksen onnistumiseen. 
Olennainen lähtökohta opinnäytetyölle oli myös selvittää hankkeiden eri 
osapuolten näkemys laadun toteutumisesta, ja se kuinka nämä eri osapuolet voivat 
vaikuttaa lopputuloksen laadun ja annettujen vaatimusten toteutumiseen. 
Lisäksi kartoitettiin ongelmakohdat ja niiden mahdolliset aiheuttajat tai se, mitkä 
tekijät eniten vaikuttavat ongelmien syntymiseen. Ongelmien löytämisen pohjalta 
pyrittiin myös kehittämään ratkaisut ongelmien välttämiseksi jatkossa. 
Tutkimusmenetelminä käytettiin haastatteluita ja mittauksia. 
Mittauksilla selvitettiin InfraRYLlin antamien laatuvaatimusten toteutumista 
käytännössä. Mittauksilla tutkittiin myös, missä mahdollisia poikkeamia on tai 
onko jollain osa-alueella erityisen paljon poikkeamia tai millä osa-alueilla tulisi 
kiinnittää huomiota tarkemmin jatkossa. 
Haastatteluilla selvitettiin urakan eri osapuolten näkökulmia laadun valvontaan ja 
toteutumiseen hankkeissa. Näkökulmien ja mielipiteiden avulla kartoitettiin 
ongelmakohtia ja niitä aiheuttavia tekijöitä. Haastattelujen pohjalta pyrittiin myös 
kehittämään ratkaisuja ongelmakohtiin ja kehitystä kaipaaviin seikkoihin. 
Tarkoituksena oli myös hahmottaa tällä hetkellä käytössä olevat käytännöt ja 
toimintamallit ja niiden mahdollinen vaikutus laadun toteutumiseen. 
Tutkimusten tuloksena voitiin todeta, että suurimmat ongelmat liittyvät 
viherrakennustöihin ja erityisesti kasvualustoihin. Lisäksi haastetta lisää 
viherrakentamiseen kohdistuvat vähättelevät asenteet. 
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2 TEKNISEN KESKUKSEN ORGANISAATIO 
Espoon tekninen keskus jakautuu katu- ja viherpalveluihin, kaupunkimittaus- ja 
geotekniikkaan ja hallintoon (KUVIO 1.) (Teknisen keskuksen toimintaohje 2011, 
2§). 
 
KUVIO 1. Teknisen keskuksen organisaatiokaavio (Lehtikankare) 
Rakennuttamisen yksikkö on osa katu- ja viherpalveluiden yksikköä, jonka 
palvelualue jakaantuu ohjelmointiin, suunnitteluun, rakennuttamiseen ja 
ylläpitoon (KUVIO 2.) (Teknisen keskuksen toimintaohje 2011, 3§) . 
 
KUVIO 2. Katu- ja viherpalveluiden organisaatiokaavio (Lehtikankare) 
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Espoon kaupungin katu- ja viherpalveluiden rakennuttamisyksikkö hankkii 
kunnallistekniikan urakat ja valvoo urakan suorituksen. Rakennuttamisyksikön 
tehtäviin kuuluu myös valmistelu- ja rakennusvaiheen turvallisuuskoordinaattorin 
tehtävät, sekä laadunhallinta rakentamisen aikana. (KUVIO 3. ) (Teknisen 
keskuksen toimintaohje 2011, 4.) 
 
KUVIO 3. Rakennuttamisyksikön organisaatiokaavio (Lehtikankare) 
Espoon Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen rakentamisen puoli tekee pääasiassa 
pienempimittakaavaisia saneeraus- ja puistokohteita. Espoon kaupunki tilaa 
suurimman osan katujen ja viheralueiden kunnossapidosta liikelaitokselta. 
Liikelaitoksen tuotanto perustuu sopimuksiin ja tilauksiin, joissa 
liikelaitoksen asiakas määrittelee haluamansa tuotteen tai 
palvelun ja palvelutason ja jotka asiakas maksaa sovitun 
mukaisesti (Espoon kaupunkitekniikka - liikelaitoksen 
toimintaohje 2012 1§). 
Espoon kaupungin katu- ja viherpalveluiden rakennuttamisyksikön urakat tilataan 
aina ulkopuoliselta yksityiseltä urakoitsijalta, mutta valmiille kohteille tilataan 
ylläpito Espoon Kaupunkitekniikan -liikelaitokselta. Tässä opinnäytetyössä 
käsitellään rakennuttamisyksikön rakennuttamia kohteita ja toimintamalleja. 
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3 URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT 
Urakka eli urakkasuoritus on urakoitsijan suorittama työ, jolla pyritään täyttämään 
sopimukseen kirjatut velvollisuudet.  Urakan suoritus perustuu kahden osapuolen, 
urakoitsijan ja tilaajan, väliseen urakkasopimukseen. (Rakennusurakan yleiset 
sopimusehdot, 3.) 
Maksuperusteena urakalle on useimmiten joko yksikkö- tai kokonaishinta. 
Yksikköhintaurakassa suoritettavat työt jaetaan osiin. Näille osille on laadittu 
sopimuksen liitteeksi yksikköhintaluettelot. Kun jokin työosuus on suoritettu, 
osuuden määrä mitataan. Sen jälkeen urakoitsija laskuttaa tilaajalta 
yksikköhintoihin ja toteutettuihin yksikkömääriin perustuvan sovitun summan. 
(Eskola 2003, 33.) 
Kokonaishintaurakassa suoritettavaa työtä tarkastellaan kokonaisuutena. 
Tarjouspyyntö laaditaan siten, että tarjoukseen on sisällytettävä koko urakka. 
Lisäksi usein pyydetään myös yksikköhintoja lisä- ja muutostöitä varten. (Eskola 
2003, 33.) 
Sopimusasiakirjat täydentävät aukottomasti toisiaan. Jos yhdessäkin asiakirjassa 
on annettu jokin urakkaan liittyvä määräys, niin se on pätevä, vaikka muissa 
sopimusasiakirjoissa ei olisi lainkaan mainittu kyseistä määräystä. 
(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, 12§.) 
Sopimusasiakirjat muodostuvat urakkasopimuksesta ja sen liitteistä, jotka 
määrittävät urakkaan sitoutuvat osapuolet, millainen urakka on kyseessä, mitä se 
sisältää ja kuinka toimitaan sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti (Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot, 12§). 
Sopimusasiakirjat jakautuvat kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. Kaupalliset 
asiakirjat koskevat sopimuksen taloudellisia ja juridisia asioita. (Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot, 3.) Näitä ovat esimerkiksi urakkasopimus, yleiset 
sopimusehdot YSE 1998, tarjouspyyntö, urakkaohjelma, turvallisuusasiakirjat, 
urakkarajapiirros, tarjous, määrä- ja yksikköhintaluettelo, muutostöiden 
yksikköhintaluettelo sekä maksuerätaulukko. (Espoon kaupungin 
Urakkaohjelmapohja, 25.) 
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Teknisiin asiakirjoihin taas luetaan kaikki rakennustyön sisältöä, laatua ja 
suoritusta koskevat asiakirjat. Teknisiä asiakirjoja ovat mm. työkohtaiset 
työselostukset, viheralueiden takuuajan hoidon työselostus, sopimuspiirustukset ja 
piirustusluettelo. (Espoon kaupungin Urakkaohjelmapohja, 26) 
Lisäksi urakka-asiakirjoista eritellään myös suunnitelma-asiakirjat, jotka sisältävät 
kaiken rakennustyön sisältöä, laatua, laajuutta ja suoritusta käsittävät asiat. 
Suunnitelma-asiakirjoihin luetaan tekniset asiakirjat, määrä- ja mittausluettelot ja 
urakkarajaliite.  
3.1 Keskeisimmät asiakirjat ja pätevyysjärjestys 
Sopimusasiakirjojen on määrä täydentää toisiaan. Jos niiden välillä kuitenkin 
ilmenee ristiriitaisuuksia, niin ensisijaisesti asiakirjojen pätevyysjärjestys 
määräytyy Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE1998:n mukaan. YSEn 
määräämässä pätevyysjärjestyksessä voi olla muutoksia, mutta mahdollisista 
muutoksista mainitaan aina urakkasopimuksessa. Espoon kaupungilla noudatetaan 
kuitenkin pääsääntöisesti YSE:n määräämää pätevyysjärjestystä. 
Keskeisimmät asiakirjat YSE1998:n määräämässä pätevyysjärjestyksessä: 
3.1.1 Urakkasopimus 
Urakkasopimus on tarjouspyyntöasiakirjojen tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. 
Allekirjoittamalla urakkasopimuksen molemmat urakan osapuolet sitoutuvat 
urakkaan ja noudattamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa annettuja ohjeita. 
(Takaloeskola 2014.) Urakkasopimuksessa määrätään tärkeimmät kaupalliset 
asiat, kuten urakan hinta, urakka-aika ja välitavoitteet sekä sanktiot mahdollisista 
myöhästymisistä tai rikkeistä. 
3.1.2 Urakkaohjelma 
Urakkaohjelman laatii urakkaa valmisteleva hankevalmistelija (Takaloeskola 
2014). Urakkaohjemassa kerrotaan yksityiskohtaisesti, missä laajuudessa kohde 
tullaan tekemään ja millä toteutuksen ehdoilla (Eskola 2003, 50). Kuvailujen 
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työmaasta tulee olla sanatarkkoja, sillä teksteissä ei saa olla tulkinnan varaa. Jos 
jotain jää epähuomiossa kirjoittamatta urakkaohjelmaan, niin urakoitsijalla on 
mahdollisuus pyytä lisäkorvauksia vedoten, ettei edellä mainittua työvaihetta ei 
ole urakkaohjelmassa mainittu. (Takaloeskola 2014.) 
3.1.3 Turvallisuusasiakirja 
Työturvallisuusasiakirja on olennainen osa tarjouspyyntöaineistoa ja siihen 
listataan kaikki mahdolliset vaaratekijät ja uhat, joita kohteessa työskentelevä 
työntekijä voi kohdata (Takaloeskola 2014). Turvallisuusasiakirja tilataan 
suunnittelijakonsultilta ja se laaditaan kohdekohtaisesti. Käytössä on Espoon oma 
standardipohja, joka muokataan kohdemuotoiseksi. 
Standardipohjassa on kerrottu yleiset velvoitteet, jotka Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) määrittää. Yleisten turvallisuusasioiden 
lisäksi määritetään kohdekohtaiset riskit ja keinot niiden välttämiseksi. 
(Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, Mallipohja 2010, 
3.) 
Asiakirjassa on lueteltuna työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, jotka 
päätoteuttajan on toimitettava kirjallisesti, esimerkiksi työmaa-alueen käytön 
suunnitelmia ja liikenteenohjaussuunnitelma (Turvallisuusasiakirja, 
turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, Mallipohja 2010, 8). 
Työturvallisuusasiakirja sisältää myös menettelyohjeita, joiden avulla pyritään 
välttämään mahdolliset vaara- ja riskitilanteet siten että työmaalla työskentelevien 
ja työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu (Turvallisuusasiakirja, 
turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, Mallipohja 2010, 11). 
3.1.4 Työkohtaiset työselostukset 
Työkohtaiset työselostukset laatii yleensä suunnittelukonsultti, joka laatii ne osana 
suunnitelmaa (Takaloeskola 2014). Työselostukset laaditaan jokaiselle 
työvaiheelle erikseen, ja ne täydentävät suunnitelmia. Ne ohjaavat, miten työn 
suoritus tehdään ja määrittelevät lopputuloksen. (Eskola 2003, 50.) 
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Työkohtaisissa työselostuksissa kerrotaan työmaan tekniset asiat, esimerkiksi 
millaiset maaperätiedot kohteessa on. Myös kohteen olemassa olevat rakenteet 
listataan ja käydään läpi, millaisia työteknisiä asioita työtä suorittaessa tulee ottaa 
huomioon. Työkohtaiset työselostukset sisältävät myös kunkin kohteen erityiset 
laadunvalvontakriteerit. (Takaloeskola 2014.) 
3.1.5 Suunnitelmat 
Suunnitelmat laatii pääsääntöisesti suunnittelijakonsultti. Suunnittelua ohjaavat 
tilaajan asiantuntijat, eli suunnitteluttajat. Suunnitelmien tarkoituksena on kertoa, 
mitä kohteessa tehdään, urakka-alueen ja havainnollistaa visuaalisesti valmista 
lopputulosta. (Takaloeskola 2014.) 
Suunnitelmat laaditaan työlajikohtaisina: urakkaraja-alue, pituus- ja 
poikkileikkaukset alueesta, ympäristösuunnitelmat, paalu- ja raudoituspiirustus, 
vesihuolto, liikenteenohjaus ja rakenteet. Ympäristösuunnitelmat pitävät sisällään 
viher- ja kiveystöihin liittyvät suunnitelmat. 
Vihertöihin liittyvät suunnitelmat ovat usein melko pienimittakaavaisia 
asemapiirustuksia, joissa näkyy useimmiten koko alue, mittavilla urakka-alueilla 
suuria kokonaisuuksia. Mittakaava useimmiten on alueen koosta riippuen 1:1000 
tai 1:500. Tarvittaessa istutuksista on detaljikuvia, esimerkiksi istutettavien 
kasvien tarkka sijainti. Massaistutuksista on usein merkitty istutettava laji ja 
määrä, joka tietylle neliömäärälle tulee 
Kiveysten ja reunakivien sijainnit urakka-alueella on usein liitetty samaan 
ympäristösuunnitelmaan kuin istutusten sijainnit. Lisäksi kiveyksistä on 
ladontamallit detaljikuvina. 
Kohdekohtaisesti laadittujen suunnitelmien lisäksi Espoon kaupungilla on 
käytössään myös sarja erilaisia tyyppipiirustuksia. Tyyppipiirustukset ovat 
yleisesti hyväksyttyjä yleispäteviä detaljikuvia, joita käytetään rakennusvaiheissa, 
jotka halutaan tehdä aina samalla tavalla kohteesta riippumatta. 
Espoon kaupungilla on esimerkiksi suojateille ja pyörätienjatkeille laaditut 
tyyppikuvat esteettömyyden edistämiseksi. Vuonna 2013 uusittujen tyyppikuvien 
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mukaan suojatien kohdalla reunatukeen tulee leikattu viiste. Suojatiellä 
korkeusero pitää olla 40 mm, pyörätienjatkeen kohdalla näkymän tulisi olla 0 mm. 
(Pyörätien jatkeen merkitseminen tyyppipiirustuksiin 2013, 3.) 
Lisäksi suojateiden ja pyörätien jatkeiden yhteydessä on annettu ohjeet myös 
varoitusalueilla käytettävästä materiaalista, minkä mukaan varoitusalueella tulee 
käyttää valkoista luonnonkiveä tai valkoista betonikiveä (Pyörätien jatkeen 
merkitseminen tyyppipiirustuksiin 2013, 3). 
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4 LAATUVAATIMUKSET JA -MITTARIT 
4.1 Suunnittelun vaikutus laatuun 
Suunnitelmien tulee olla havainnollisia, siten että muutkin kuin alan ammattilaiset 
voisivat suunnitelman nähdessään saada käsityksen siitä, mitä alueella tullaan 
tekemään (Eskola 2003, 22). Lisäksi suunnitelmien lähtökohtana on 
yksiselitteisyys ja täsmällisyys, jotka ovat erittäin tärkeitä toteutuksen osalta 
(Eskola 2003, 22). Suunnitelmaan ei saa jäädä tulkinnan varaa, vaan kaikki 
tarpeellinen informaatio tulisi olla selkeästi ilmaistuna. Jos tulkinnan 
mahdollisuus on olemassa, sekä urakoitsija että tilaaja tulkitsevat tilanteen 
itselleen edulliseksi ja näin syntyy ristiriitoja. 
Huolellisuus suunnittelussa on tärkeätä myös suunnitelmien keskinäisten 
ristiriitojen välttämiseksi. Epäselvyyksien selvittäminen ja korjaaminen aiheuttaa 
poikkeuksetta ylimääräistä työtä ja lisäkustannuksia.  
Suunnitelma ja sitä täydentävä työselostus ovat laadukkaan lopputuloksen 
edellytys (Pehkonen 2013). Työmailla rakentajilla on käytössään ainoastaan 
suunnitelmat, joiden mukaan työ toteutetaan. Työselostus täsmentää 
työnsuorittajalle asioita, jotka pelkästä suunnitelmasta saattavat jäädä epäselväksi. 
Lisäksi työselostus antaa työnsuorittajalle mahdollisia taustatietoja ja perusteluja 
suunnitelmaratkaisuille, sillä muutoin yleensä työmaalla ei ole enää tiedossa miksi 
juuri tällaiseen ratkaisuun on suunnittelussa päädytty. Näistä syistä myös 
työselostuksen tulee olla selkeä ja huolellinen eikä sen tärkeyttä saa unohtaa tai 
aliarvioida. 
Suunnittelussa tulee huomioida lopputuloksen taloudellisuus. Olennaisesti 
suunnitelmien tulee noudattaa urakalle annettuja kustannustavoitteita ja 
esimerkiksi rakenteiden ja materiaalien mahdollisimman pitkäaikainen kesto on 
otettava huomioon. (Eskola 2003, 22.) Suunnittelun ratkaisuissa on huomioitava 
myös kohteen ylläpito urakan valmistumisen jälkeen (Pehkonen 2013). 
Esimerkiksi nurmialueen sijoittaminen jyrkkään luiskaan ei ole ylläpidon kannalta 
järkevää, sillä nurmen leikkaaminen jyrkässä rinteessä on haastavaa ja jopa 
mahdotonta. 
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Muutaman neliömetrin kokoisen nurmialueen sijoittaminen keskelle kiveysaluetta 
ei ole järkevää hoidon kannalta. Näin pienellä nurmialueella ei ole juurikaan 
virkistysarvoa, ja lisäksi sen leikkaaminen on vaikeaa, sen sijaan esimerkiksi 
pensasistutus on järkevämpi ratkaisu. 
Suunnittelussa määritetään hoitoluokat rakennettaville viheralueille. Luokat ovat 
nurmikot A1, A2, A3, maisemanurmi 1 ja maisemanurmi 2. A1-luokan nurmikko 
on erityisen tarkkaa hoitoa vaativa koristenurmi. A2-luokan nurmikko on 
käyttönurmi, jonka tulee kestää kulutusta. A3-luokituksen nurmikko voi olla 
käyttö- tai maisemanurmikko, jonka hoito ei ole niin vaateliasta. Maisemanurmi 1 
on eniten tienpientareilla ja -luiskissa käytetty maisemointinurmikko. 
Maisemanurmi 2 on luonnonmukainen niitty tai niittymäinen nurmialue, jota 
käytetään esimerkiksi läjitysalueilla. (InfraRYL 2010, 452.) 
Hoitoluokalla on merkittävä vaikutus rakentamisen lopputulokseen, esimerkiksi 
nurmialueilla pinnantasaisuudella on erilaiset vaatimukset eri hoitoluokille, 
samoin siementen kylvömäärät eroavat toisistaan hoitoluokituksesta riippuen 
(InfraRYL 2010, 452).  
Lisäksi hoitoluokitus vaikuttaa olennaisesti ylläpitokustannuksiin kohteen 
valmistumisen jälkeen ja sen siirryttyä ylläpitoon. Suunnittelussa on huomioitava 
alueen käyttötarkoitus ja se, millaisen hoitoluokan valitseminen on tarpeen ja 
taloudellisesti järkevää. 
4.2 Rakentamisen vaikutus laatuun 
Rakentamiseen vaikuttavat olennaisesti työtä suorittavan urakoitsijan ammattitaito 
ja -ylpeys. Lopputuloksen laatuun ja rakentamisen sujuvuuteen vaikuttavat työn 
tekijöiden viihtyvyys työssään. Urakoitsijat pitävät työmaalla erityisen tärkeänä 
sitä, että työntekijä on innokas, halukas oppimaan ja motivoitunut työhönsä. Hyvä 
työntekijä on niin sanotusti hyvä tyyppi, motivoitunut ja potentiaalinen. 
Kannustavassa ja miellyttävässä työilmapiirissä työskentely on tehokkaampaa ja 
sujuvampaa. (Järvinen 2013.)  
Usein viher- ja viimeistelytyöt teetetään aliurakoitsijalla, osana suurempaa 
maanrakennusurakkaa. Erityisesti silloin viherrakennus- ja viimeistelytyöt 
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suorittavan urakoitsijan ammattitaidolla ja -ylpeydellä on merkittävä rooli 
onnistuneen lopputuloksen saavuttamisessa.  
Kustannuskysymykset vaikuttavat olennaisesti laadukkaan lopputuloksen 
saavuttamiseen. Osana suurta urakkaa, viherrakennus- ja viimeistelytöiden 
taloudellinen rooli on myös pienempi. 
Viherrakennus- ja viimeistelytyöt kärsivät myös väheksyvistä asenteista ja 
arvostuksen puutteesta.  Pitkään kestäneen urakan lopussa niitä pidetään vain 
pakollisena pahana, joka halutaan saada mahdollisimman nopeasti pois alta, jotta 
kohde saadaan luovutettua. Tällöin lopputuloksen laatuun vaikuttaa hyvin paljon 
urakoitsijan oma asenne. Kun viherrakennus- ja viimeistelytyöt tehdään osana 
suurempaa urakkaa, ne jäävät riippuvaiseksi muiden työvaiheiden aikataulussa 
pysymisestä. Viimeiseksi jäävälle työvaiheelle jää hyvin vähän työaikaa. Usein 
myös urakka-aika määritellään loppuvaksi vuoden lopussa, joten vihertyöt 
joudutaan suorittamaan loka-marraskuussa, joka ei ole enää suotuisaa aikaa 
vihertöille. (Järvinen 2013.) 
Kun kustannuksissa tingitään ja asenteet ovat väheksyviä, urakoitsijan oma 
asenne, motivaatio työtä kohtaan ja erityisesti ammattiylpeys ovat ratkaisevassa 
asemassa onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. 
4.3 Valvonnan vaikutus laatuun 
Valvoja toimii työmaalla rakennuttajan edustajana. Hänen toimenpiteillään on 
merkittävä vaikutus urakan toteutuksen onnistumisen kannalta. 
(Eskola 2002, 51.) Valvoja on tiiviisti yhteydessä työmaalla urakoitsijan kanssa, 
minkä lisäksi valvojan tulee pitää yhteyttä myös muiden osapuolten, kuten 
suunnittelun ja ylläpidon kanssa. Valvojan tehtävänä on myös seurata, että urakka 
etenee aikataulun mukaisesti, ja seurata, että sovitut laatuvaatimukset toteutuvat. 
Valvoja tarkkailee työn edetessä myös kustannuksia. (Pirttijärvi 2012, 7.) 
Vaikka valvoja toimii paljon yhteistyössä urakoitsijan kanssa ja tarvittaessa auttaa 
tätä saavuttamaan sopimuksen mukaisen lopputuloksen, tulee kuitenkin muistaa, 
että valvoja ei ole työnjohtaja. Valvojan kuuluu puuttua esimerkiksi 
työturvallisuuteen liittyviin puutteisiin, mutta valvojan ei tule puuttua siihen, 
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kuinka työ suoritetaan, tai ohjeistaa työntekijöitä. Valvojan tulisi olla yhteydessä 
ainoastaan pääurakoitsijan vastaavaan mestariin tai työnjohtajaan. 
Valvojalla on tärkeä rooli lopputuloksen kannalta, sillä esimerkiksi viherylläpito 
ei varsinaisesti pidä yhteyttä suunnitteluttajiin. Jos suunnitelmassa on ylläpidon 
kannalta jokin puute tai epäkäytännöllinen ratkaisu, on tärkeää, että valvoja vie 
viestin eteenpäin ja asia korjataan. Lisäksi vastaavanlaiset ongelmakohdat voidaan 
välttää tulevaisuudessa. 
Myöskään urakoitsija ei ole suoraan yhteydessä suunnitteluttajan kanssa. Jos 
suunnitelmissa on puute, virhe, tarpeettoman kallis ratkaisu tai muuten hankala 
toteutus, valvoja toimii linkkinä urakoitsijan ja suunnitteluttajan välillä ja välittää 
tiedon epäkäytännöllisestä ratkaisusta. Tämän vuoksi olisi hyödyllistä, jos 
suunnitteluttajat kävisivät säännöllisesti työmaakokouksissa. 
Pienissä muutoksissa, esimerkiksi kaivon paikka liittymän kohdalla tai 
valaisinpylvään sijainti, valvoja saattaa tehdä itse päätöksen siitä onko 
suunnitelman ratkaisulla vaihtoehtoista toteutustapaa. Valvojan hyväksymät 
muutokset eivät saa aiheuttaa lisäkustannuksia. (Sundberg 2013.)  Suurissa 
muutosasioissa valvoja on yhteydessä suunnitteluttajaan, joka tarkastelee, onko 
suunnitelmassa määrätty toteutustapa välttämätön vai korvattavissa, esimerkiksi 
urakoitsijan ehdottamalla tavalla (Sundberg 2013). 
4.4 Takuuhoidon vaikutus laatuun 
Vastuu takuuajan hoidosta on sisällytetty urakkaan, ettei syntyisi epäselvyyksiä 
mahdollisesta istutusten tai nurmien huonosta kasvuunlähdöstä. Jos takuuhoito 
siirtyisi suoraan ylläpidolle, huonon kasvuunlähdön sattuessa, ylläpito syyttäisi 
urakoitsijaa, joka on vastuussa taimien ja kasvualustan laadusta. Urakoitsija 
puolustautuisi syyttämällä ylläpitoa tehostetun hoidon laiminlyönnistä. 
Sisällyttämällä takuuhoito urakkaan on myös tarkoituksena säästää takuuhoidon 
aiheuttamat kustannukset ylläpidolle annetuista viheralueiden ylläpidon 
määrärahoista. Takuuhoidon vastuun aiheuttamien riitatilanteiden selvittäminen 
olisi hankalaa ja veisi paljon aikaa. Selkeämpi ja yksinkertaisempi menettely on 
13 
se, että vihertöiden tekijä myös suorittaa tehostetun takuuhoidon ja jättää näin 
jälkeensä valmiin lopputuloksen.                                         
Näiden parin takuuvuoden aikana urakoitsija todistaa, että on 
tehty oikeita ratkaisuja ja toimittu oikein (Järvinen 2013). 
Takuuhoito on myös osoitus urakoitsijan ammattitaidosta ja motivaatiosta työtään 
kohtaan, sillä kahden ensimmäisen vuoden tehohoito määrittelee, kuinka hyvä ja 
kestävä lopputuloksesta tulee. Varsinkin puille kahden ensimmäisen vuoden hoito 
on erityisen tärkeää. 
Puut ovat arvokas yksittäinen osa vihertöitä. Puun kasvaminen täysikasvuiseksi 
vie vuosia, lisäksi puut ovat melko vaateliaita kasvuunlähtöolosuhteiltaan, 
verrattuna esimerkiksi pensaisiin. Hyvän kasvuunlähdön saaneet puut ovat 
pitkäikäisiä,ja niillä on merkittävä vaikutus rakennetun ympäristön viihtyisyyden 
lisäämiseksi. 
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5 LAADUNVALVONNAN KEINOT 
5.1 Laadunvalvonta työmailla 
Valvojalla on tärkeä rooli urakan aikana toimia linkkinä eri osapuolten välillä. 
Valvojan pääasiallinen tarkoitus on varmistaa, että urakoitsija saavuttaa halutun 
lopputuloksen sovitun aikataulun mukaisesti. 
Laadunvalvonnan kriteereinä käytetään yleisesti InfraRYLlin antamia 
minimivaatimuksia lopputuloksen laadulle. Lisäksi InfraRYLlissä ovat selkeät 
kriteerit ja toimintaohjeet laatuvaatimusten täyttymisen osoittamiseksi. 
5.2 Vihertöiden laadunvalvonta työmaalla 
5.2.1 Kasvualustat 
Kasvualustakerroksien paksuuksien mittaukset suoritetaan alumiinisella 
mittavälineellä (KUVIO 4), johon oli merkitty mittauskohdat annettujen 
minimivaatimusten mukaisesti, esimerkiksi A2-hoitoluokituksen nurmialueilla 
kasvualustaa tulee olla 200 millimetriä 
 
KUVIO 4. Kasvualustakerroksen paksuuden mittaamisen työkalut 
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Kasvualustakerroksen paksuus mitataan työntämällä mittatikku kohtisuoraan alas. 
Kasvualustakerroksen alla on sorainen tai muu kovempaa materiaalia oleva 
pohjamaa, johon tikku ottaa vastaan, koska kovassa pohjamaassa mittatikku ei 
pääse etenemään yhtä vaivattomasti kuin multavassa kasvualustassa. 
Taimien juurtumiseen, nurmen kasvuun lähtöön ja istutusten menestymiseen 
vaikuttaa merkittävästi alkuvaiheen riittävän kastelun lisäksi myös laadukas 
kasvualusta. Hyvässä kasvualustassa heikommallakin taimella on 
menestymismahdollisuus. Siksi on tärkeää varmistaa, että kasvualusta on 
tarkoitukseen sopivaa laatua ja sitä on tarvittava määrä. 
Kasvualustasta arvioidaan ennen levitystä: 
Kasvualustan pohjan muotoilu ja korko: Pohjan tulee olla tasainen, eikä siinä 
saa olla vettä kerääviä painanteita. Pohjamaan materiaalin veden läpäisevyys tulee 
tarkastaa.  Tarvittaessa tulee rakentaa salaojitus, jottei vesi jää seisomaan vettä 
pidättävään kasvualustakerrokseen. Pohjan tulee olla siinä korossa, että 
kasvualustalle jää suunnitelman mukaiset tilavuudet. (InfraRYL 2010, 439.) 
Kasvualustan materiaalin arviointi: Kasvualustan tulee olla suunnitelman 
mukaista. Se ei saa olla ei liian savista, hiekkaista eikä turvepitoista. Urakoitsijan 
tulee toimittaa kasvualustasta tuoteseloste. Kasvualustasta voidaan ottaa 
kontrollinäyte, jos tuoteselosteen paikkaansa pitävyyttä on aihetta epäillä tai 
materiaali vaikuttaa siltä, ettei se täytä annettuja vaatimuksia. (InfraRYL 2010, 
443.) 
Maa-analyysi: Näyte maa-analyysia varten kerätään osanäytteistä. Näytteet 
kerätään alueen eri puolilta, ja niitä tulee olla vähintään kaksitoista kappaletta, 
joista yhdistetään yksi, tilavuudeltaan vähintään yhden litran, näyte. (InfraRYL 
2010, 443.) 
Nurmialueilta otetaan yksi näyte jokaista 5 000 m
2
:ä kohden. Jos alueella on 
pienempiä erillisiä alueita, niiltä kerätään omat näytteet eikä niitä yhdistetä. Myös 
maalajiltaan poikkeavilta alueilta kerätään omat näytteet ja pidetään erillään. 
(InfraRYL 2010, 443.) 
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Monivuotiset rikkakasvit: Kasvualustassa ei saa olla monivuotisia rikkakasveja. 
Ne tarkastetaan silmämääräisesti ennen kasvualustan levitystä (InfraRYL 2010, 
443). 
Kasvualustan levittämisen jälkeen, tulee siitä tarkistaa seuraavat asiat: 
Tiiviys: Kasvualustan tiiviyden voi aluksi arvioida silmämääräisesti. Tiivistetty 
pinta on tasainen, vesisateenkin jälkeen. Tiivistämättömällä alueella on selkeitä 
epätasaisuuksia. Tiiviyden voi tarkistaa myös astumalla multa-alueelle; 
tiivistettyyn pintaan jää jälki, mutta pinta ei painu. Tiivistetyllä alueella 
astumisesta jää yhtä syvä jälki joka puolella aluetta. 
Kasvualusta ei saa myöskään olla liian tiivis, sillä se vaikeuttaa hapen kulkua ja 
veden imeytymistä maaperään ja siten vaikeuttaa kasvin kasvua. 
Pinnantasaisuus; Myös pinnantasaisuus on arvioitavissa silmämääräisesti. 
Valmiin nurmialueen pinnalla ei saa olla suuria kiviä, jotka haittaavat jatkossa 
ylläpitoa. Kumpareita tai vettä kerääviä painaumia ei tule olla lainkaan. Jos pinta 
näyttää epätasaiselta silmällä arvioituna, tarkastetaan poikkeamat ja niiden 
suuruudet mittaamalla oikolaudalla. 
Pinnantasaisuudet mitataan tarvittaessa 3 m:n oikolaudalla, jonka matkalla 
poikkeamat saavat olla A1-nurmialueella +/- 10 mm, A2-nurmialueella +/- 30 
mm, A3-nurmialueella +/- 40 mm, maisemanurmi 1 -alueella +/- 50 mm ja 
maisemanurmi 2 alueella poikkeama saa olla +/- 60 mm. (InfraRYL, 451) 
Vaihtelut pinnantasaisuudessa eivät saa kuitenkaan vaikuttaa 
kasvualustakerroksen paksuuteen. 
Kasvualustakerroksen syvyys: Kasvualustakerroksen paksuutta ei voida 
arvioida silmämääräisesti, joten se tarkastetaan mittaamalla. Tasamaalla 
kasvualustakerroksen paksuus mitataan kohtisuoraan alas. Rinteessä mitattaessa 
kerroksen paksuus mitataan kohtisuoraan rinnettä vasten. 
Usein mitataan ainoastaan kasvualustakerroksen paksuus. Valmiin pinnan 
korkotasoa verrataan ympäristön korkoon, esimerkiksi kaivonkansiin tai 
asfaltinreunaan. Jos valmiin pinnan taso eroaa ympäristön koroista 
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silmämääräisesti arvioimalla, niin silloin myös kasvualustan pinnan taso tulee 
mitata. (InfraRYL 2010, 443.) 
 
Liittyminen olevaan ympäristöön: Valmiin pinnan tulee liittyä ympäristöön 
sulavasti ja huomioiden olemassa oleva viheralue (InfraRYL2010, 441). 
Rakennetun viheralueen tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus olemassa 
olevan ympäristön kanssa.  
 
InfraRYLlissä on määrätty vähimmäisvaatimukset kasvualustojen paksuuksille. 
Annetuille arvoille ei ole sallittuja poikkeamia, mikä tarkoittaa sitä, että 
esimerkiksi A3-hoitoluokan nurmella tulee olla kasvualustaa tiivistettynä 
vähintään 150 millimetrin paksuinen kerros. 
Istutuksilla ja nurmialueilla tulisi olla aina vähintään InfraRYLlissä mainittu 
määrä multaa ja poikkeamat saisivat olla ainoastaan positiiviseen suuntaan. 
Todellisuudessa yhtään ylimääräistä kasvualustaa ei levitetä kustannussyistä. 
Urakoitsijat pyrkivät täyttämään vaaditut kasvualustapaksuudet mahdollisimman 
tarkasti, siten että kasvualustaa on helposti vähemmän kuin minimivaatimus on. 
Urakoitsijat käyttävät noin 50 millimetrin toleranssia kasvualustakerrosta 
levitettäessä. Toleranssia kuitenkin suhteutetaan huomioiden rakennettava kohde, 
koska esimerkiksi viiden senttimetrin paksuista kasvualustaa tehtäessä ei voi olla 
yhtä suuria heittoja. (Järvinen 2013.) 
5.2.2 Nurmikot 
Espoon kaupungilla pääosin nurmet tehdään kylvämällä, mutta esimerkiksi 
luiskissa, joissa istutusalusta ei pysy paikoillaan ennen nurmen juurtumista, 
saatetaan käyttää emulsionurmea. Sellaisilla alueilla, joiden tulee kestää kovaa 
kulutusta melko pian vastaanoton jälkeen, käytetään siirtonurmea. Myös näiden 
materiaalien kelpoisuus tarkastetaan urakoitsijan toimittamasta laatukansiosta, 
ennen kylvöä tai asennusta. 
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Materiaalien kelpoisuus tarkastetaan ennen kylvöä. Urakoitsija toimittaa 
käyttämästään materiaalista laatukansiosta, josta tulee käydä ilmi siementen 
alkuperä, laji ja lajikkeet. Siementen lajikkeen tulee olla suunnitelman mukainen. 
Usein nurmen siemenseoksissa käytetään kolmea eri lajiketta. Laatukansiosta 
tulee löytyä tiedot, mitä lajikkeita on käytetty ja jokaisen lajikkeen 
prosentuaalinen osuus. Lisäksi laatukansiossa on myös takuutodistukset. 
(Pehkonen 2013.) 
Siemenseokset toimitetaan usein paperipusseissa, sillä siemenet eivät saa saada 
lainkaan kosteutta ennen kylvöä. Paperipusseista on nähtävissä välittömästi, jos 
siemenet ovat saaneet säilytyksen tai kuljetuksen aikana kosteutta. (Pehkonen 
2013.) 
Kylvön tasaisuus ja siementen määrä: Kylvön jälkeen tulee tarkastaa, että 
kylvö on tehty tasaisesti ja että siemeniä on kylvetty hoitoluokituksen vaatima 
määrä. Esimerkiksi hoitoluokalle A1 tulee kylvää 3 kg siemeniä aarille ja A3-
hoitoluokan vastaavankokoiselle alueelle vain 2 kg. (InfraRYL 2010, 452.) 
Siementen määrää kylvössä voi tarkkailla esimerkiksi seuraamalla, kuinka monta 
säkillistä siemeniä on käytetty. Siemeniä voidaan kylvää paitsi liian vähän myös 
liian paljon. Joskus siemeniä kylvetään aarille liiallinen määrä mahdollisimman 
tehokkaan itämisen takaamiseksi. Siementen liiallinen määrä johtaa kuitenkin 
talven kestävyyden heikkenemiseen. (Pehkonen 2013.) 
Kylvöksen orastuminen: Kahden vuoden takuuaikana tarkastellaan siementen 
itävyyttä. Takuuajan päätyttyä nurmikossa ei saa olla aukkoisuutta eikä 
viherpeittävyydessä poikkeamia hoitoluokituksen vaatimuksiin. (InfraRYL 2010, 
453.) 
Mittaukset nurmialueille: Pääsääntöisesti nurmialueet arvioidaan 
silmämääräisesti. Kasvualustakerroksien paksuudet mitataan satunnaisotoksilla 
kasvualustan levityksen ja tiivistyksen jälkeen. 
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5.2.3 Puut 
Materiaalien kelpoisuus: Ennen istutusta taimet tulee tarkistaa. Urakoitsijan 
toimittamasta laatuasiakirjasta tarkastetaan taimen alkuperä, oikea laji ja lajike. 
Lisäksi silmämääräisesti arvioidaan taimen laatu ja kunto. Taimessa ei saa olla 
liian suuria oksanleikkaushaavoja, muita haavaumia, oksan repeytymiä tai tauteja. 
Taimen kasvutapa on oltava lajille tyypillinen. (InfraRYL 2010, 463.) 
Sijainti: Ennen istutusta tarkistetaan, että istutusalueet sijaitsevat oikeilla 
paikoillaan ja istutuskuopat on merkitty oikein (InfraRYL 2010, 463). 
Istutus: Istutusalueen muoto ja mitat tarkastetaan. Taimien istutussyvyys tulee 
tarkastaa välittömästi istutustyön valmistuttua. Istutussyvyyttä tarkasteltaessa 
tulee huomioida myös kuorikate. Kuorikate ei saa olla rungossa kiinni, ettei se 
aiheuta haittaa taimelle. (InfraRYL 2010, 463.) 
Tuenta ja suojaukset: Istutuksen jälkeen tarkastetaan myös puiden tuennat ja 
sidonnat. Niiden tulee olla jämäkät ja tukea puun kasvua oikeaan suuntaan, mutta 
ne eivät saa vahingoittaa tai kuristaa puun runkoa. (InfraRYL 2010, 463.) 
Nurmialueille istutettujen puiden istutusalueella tulee olla kuorikatekerrokset 
rikkakasvien kasvun ehkäisemiseksi. Katteiden materiaalin ja kerrospaksuuden 
tulee olla suunnitelman mukaiset. 
Lisäksi tarkastetaan myös suunnitelman mukaiset suojaukset, kuten 
kanisuojaukset (InfraRYL 2010, 463). 
Mittaukset: Puiden oikea koko ilmoitetaan rungonpaksuuden mukaan. Rungot 
mitataan ennen istutusta. Jos taimia on suuri määrä, otetaan otos, joka kattaa 
mahdollisimman hyvin koko erän keskiarvoa. 
Pääsääntöisesti taimet arvioidaan kokonaisuutena ennen istutusta. Yksittäiset 
suunnitelman mukaisuudesta poikkeavat taimet voidaan vaihtaa, vaikka 
poikkeama havaittaisiin vasta istutuksen jälkeen. 
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5.2.4 Pensaat 
Materiaalien kelpoisuus: Taimet tulee tarkastaa ennen istutusta. Taimien 
alkuperä ja suunnitelmanmukaisuus tarkastetaan urakoitsijan toimittamasta 
laatukansiosta. (InfraRYL 2010, 472.) 
Istutukset: Istutuksen jälkeen tarkastetaan, että istutuksen muoto ja sijainti ovat 
suunnitelmanmukaiset. Myös istutusalueen tulee olla kooltaan 
suunnitelmanmukainen. Taimien määrä lasketaan, taimivälit tarkastetaan, lajin ja 
lajikkeen tulee olla oikea. (InfraRYL 2010, 472.) 
Heti istutustyön valmistuttua tarkastetaan istutusleikkaus, istutussyvyys ja 
mitataan kasvualustakerroksen paksuus. Myös katteiden asianmukaisuus 
tarkastetaan. Katekerroksen tulee olla suunnitelmanmukainen ja siistin näköinen. 
(InfraRYL 2010, 472.) 
Ryhmäistutukset arvioidaan pääsääntöisesti silmämääräisesti. Tarkastellaan 
istutuksen yleisilmettä ja arvioidaan, ovatko taimet hyväkuntoisen ja terveen 
näköisiä. Lisäksi tarkastellaan, että taimet ovat pääsääntöisesti oikean kokoisia. 
Takuuajan päättyessä ryhmäistutuksien tulee olla tasaisen näköisiä, eikä niissä saa 
olla aukkoja (InfraRYL2010, 472). 
Mittaukset: Istutuksen jälkeen silmämääräisen arvioinnin lisäksi taimille tehdään 
satunnaismittauksia, ennen kuin istutusleikkaus on tehty. Otosten tulee edustaa 
valtaosaa ja keskimääräistä mittaa taimista, ei esimerkiksi poikkeuksellisen pieniä 
tai suurimpia taimia. Taimi mitataan juuren niskasta verson kärkeen. (InfraRYL 
2010, 472.) 
5.2.5 Takuuhoito 
Urakan valmistumisesta alkaa kahden vuoden takuuaika. Näiden kahden vuoden 
aikana urakoitsija suorittaa takuuaikaista hoitotyötä. 
Vastaanottokatselmuksessa sovitaan ajankohta, jolloin takuuajan hoito aloitetaan, 
ja hoito jatkuu koko sopimuksen mukaisen takuuajan. Tavallisen takuuajan 
hoidon lisäksi A-luokkiin kuuluvilla istutetuilla alueilla suoritetaan tehostettua 
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hoitoa. Tehostettu hoito kestää aina kaksi kasvukautta. (Viheralueiden takuuajan 
hoidon työselostus, sisältää tehostetun hoidon ohjeet 2010, 1.) 
Hoitotyö käsittää urakka-alueen rakennusurakkaan kuuluvien viheralueiden 
hoitotyöt: nurmi-, pensas- ja metsitysalueet, pinnoitetut alueet, leikkialueet, 
vesiaiheet sekä luonnontilaiset alueet (Viheralueiden takuuajan hoidon 
työselostus, sisältää tehostetun hoidon ohjeet 2010, 1). 
Takuuaikana pidetään kaksi viheralueiden hoitotyön tarkastusta kasvukaudessa: 
keväällä kasvukauden alussa ja syksyllä, kun kasvukausi on lopuillaan. 
Takuuhoitoa suorittavan urakoitsijan tulee täyttää hoitopäiväkirjaa, johon 
merkitään kaikki hoitotyön vaiheet ja päivämäärät, jolloin ne on tehty. 
Hoitopäiväkirja luovutetaan rakennuttamisyksikön valvojalle viheralueiden 
hoitotyön tarkastuksessa. 
Takuuhoidon valvonta kasvukauden aikana on ulkoistettu rakennuttamisen 
yksiköltä Liikelaitoksen viherpalveluille. Jos takuuhoidon suorittamisessa on 
puutteita tai muuta huomioitavaa, niin ylläpidosta hoitoa valvova henkilö ottaa 
yhteyttä rakennuttamisen yksikön rakentamisaikaiseen valvojaan, joka kehottaa 
urakoitsijaa kiinnittämään enemmän huomiota hoitotöihin. Aikaisemmin 
ylläpidon hoitotöiden valvoja on ollut suoraan yhteydessä urakoitsijaan, mutta 
näin pääsi syntymään tilanne, että urakoitsija sai ristiriitaisia toimintaohjeita. 
Esimerkiksi eräässä kohteessa viherylläpidon takuuhoidon valvoja oli pyytänyt 
urakoitsijaa poistamaan suunnitelmien mukaisesti rakennetun jätkänpolun, koska 
se hankaloitti hoitotyön suoritusta. Kuitenkaan tällä tavalla ei voida 
suunnitelmamuutoksia tehdä, joten rakennuttajan valvoja joutui puuttumaan 
jätkänpolun poistamiseen. 
Varsinaisia ohjeita ei VHT’05:ssa, Viheralueiden hoito: laatuvaatimukset, 
määrämittausperusteet ja työohjeet, tai InfraRYLlissä takuuhoidon kelpoisuuden 
osoittamiseksi kuitenkaan ole. VHT’05:ssa on lueteltu tarkasti vuosittaisten 
hoitotöiden laatuvaatimukset, samoin urakkasopimuksen liitteenä olevat 
Viheralueiden takuuajan hoidon työselostuksessa lukee tarkasti takuuajan hoidon 
vaatimukset sille, mitä milläkin alueella tulee tehdä ja kuinka usein. 
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5.3 Viimeistelytöiden laadunvalvonta työmaalla 
5.3.1 Reunatuet eli reunakivet 
Materiaali: Urakoitsijan tulee toimittaa materiaalien toimitusasiakirjat, joista käy 
ilmi materiaalin alkuperä ja laatu (InfraRYL 2010, 396). 
Valvoja tarkastaa silmämääräisesti kivien laadun ja materiaalin ennen asennusta. 
Työn valmistuttua reunakivet tarkastetaan, että ne ovat ehjiä eivätkä ole 
rikkoutuneet asennuksen tai asfaltin levityksen yhteydessä. 
Asennustyön jälkeen tarkastetaan silmämääräisesti reunakivien oikea asema 
vaaka- ja pystysuunnassa sekä niiden asemat toisiinsa nähden: 
Vaakasuuntainen asema: Poikkeamat eivät saa olla vaakasuunnassa 
silmämääräisesti havaittavissa. Vaakasuuntaisen linjan asemassa poikkeamaa saa 
olla enintään 50 mm. (InfraRYL  2010, 396.) 
Rivien tulee olla suorat, eikä niissä saa olla pykällyksiä. Reunakivien suora linja 
toisiinsa nähden on erityisen tärkeää. Jos kivissä on pykällyksiä, ne rikkoutuvat 
poikkeuksetta viimeistään talvikunnossapidon aikana. ( Korhonen 2013.) 
Pystysuuntainen asema: Pystysuuntaisessa asemassa poikkeamat eivät saa olla 
silmämääräisesti havaittavissa. Pystysuuntaisessa asemassa poikkeamat saavat 
olla enintään 20 mm ja madalletuissa reunakivissä +/- 10 mm. (InfraRYL 2010, 
396.) 
Jos reunakivi on madallettu, kuten esimerkiksi tonttiliittymän ja pyörätienjatkeen 
kohdalla, niin poikkeamaa saa korkeusasemassa olla enintään 10 mm alaspäin 
(InfraRYL 2010, 396). 
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KUVIO 5. Reunakivien näkymien mittaustyökalu 
Valvojat tarkastelevat reunakivien korkoa silmämääräisesti sekä tekevät suuntaa-
antavia satunnaismittauksia. Satunnaismittaukset tehdään yksinkertaisella 
työkalulla, jota on helppo ja nopea käyttää ja lukea. (KUVIO 5.)  
Yhdessä kohteessa saattaa olla reunakiveä useita kilometrejä, joten 
laajamittaisemmat ja yksityiskohtaisemmat mittaukset suorittavat 
rakennuttamisyksikön mittaustyönjohtajat. 
5.3.2 Suojatiet ja pyörätienjatke 
Suojateille ja pyörätienjatkeille on otettu käyttöön uudet tyyppikuvat vuonna 
2013. Edelliset katualueiden tyyppipiirustukset ovat vuodelta 2007 ja hidasteiden 
2009. Tyyppikuvien tarkoituksena on yhtenäistää toimintamalleja esteettömyyden 
edistämiseksi Espoossa. (Pyörätien jatkeen merkitseminen tyyppipiirustuksiin 
2013, 1.) 
Tyyppikuvat antavat omat ohjeistuksensa myös suojateiden reunakivien 
poikkeamien toleransseille. Reunakivien sallittu poikkeama on 10 mm sekä ylös- 
että alaspäin. Pyörätienjatkeiden asentamiseen tyyppikuvat sallivat samanlaiset 
poikkeamat kuin InfraRYL: 10 mm alaspäin. 
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Koska pyörätienjatkeen kohdalla näkymän tavoitteena on 0 mm vain 10 mm:n 
toleranssilla, poikkeamat on nähtävissä silmämääräisesti. Havaitut poikkeamat 
mitataan ja tarkastetaan, ovatko ne sallituissa rajoissa 
Pääosin suojateiden laadunvalvonta ja mittaukset suoritetaan samoin kuin 
muidenkin reunakivien kohdalla. Mutta koska vanhoihin käytäntöihin on tullut 
äskettäin uudistuksia, lopputuloksen laatua ja onnistumista seurataan erityisen 
tarkasti. Silmämääräisen tarkastelun sijaan valvojat tekevät mittauksia enemmän 
ja tiheämmällä aikavälillä. 
5.4 Kokoukset, katselmukset ja tarkastukset laadunvalvonnan keinona 
Urakaan liittyen pidetään erilaisia kokouksia ja katselmuksia työn eri vaiheisiin 
liittyen. Asukkaiden kanssa pidettävissä katselmuksissa informoidaan kuntalaisia. 
Erilaisissa kokouksissa keskustellaan urakoitsijan kanssa urakkaan liittyvistä 
asioista ja seurataan työn edistymistä. 
 
KUVIO 6. Kokoukset ja katselmukset 
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5.4.1 Alkukatselmus 
Alkukatselmus on ennen urakan aloittamista pidettävä informaatiotilaisuus 
urakka-alueen välittömässä läheisyydessä asuville kuntalaisille. Paikalla ovat 
useimmiten tonttien omistajat, hankepäällikkö, urakan valvoja, 
rakennuttajapuutarhuri, urakoitsijan edustaja ja joskus myös suunnittelija. 
(Sundberg 2013.) 
Katselmuksessa kerrotaan asukkaille, mitä urakassa tehdään, mitä alueella 
tapahtuu ja millaisella aikataululla. Asukkailla on myös mahdollisuus esittää 
kysymyksiä urakkaan ja sen vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. 
Katselmuksen yhteydessä katselmoidaan maanomistajien kanssa haltuun 
otettavilta alueilta maanomistajille korvattava kasvillisuus tai muu omaisuus. 
Useimmiten korvattavina on puita ja pensasaitoja. (Tiililä 2014.) 
5.4.2 Aloituskokous 
Aloituskokous on urakoitsijan ja tilaajan ensimmäinen urakkaa koskeva kokous. 
Se pidetään juuri ennen urakan aloitusta. Kokouksessa ovat läsnä hankepäällikkö, 
valvoja, urakoitsija ja esimerkiksi operaattorin ja Helsingin seudun ympäristö 
palveluiden vesihuollon edustaja. (Sundberg 2013.) 
Kokouksen aikana käydään urakkaan liittyviä kysymyksiä läpi. Pääasiassa 
käsitellään ja selvitetään suunnitelmiin ja suunnitelmapuutteisiin liittyviä 
kysymyksiä ja asioita. (Tiililä 2014.) 
Aloituskokouksessa selvitetään paperit ja dokumentit, jotka urakoitsijan tulee 
toimittaa ja niiden toimitusajankohta, vaihdetaan yhteystiedot, kirjataan vakuudet 
ja vakuutukset, sovitaan töiden aloitusajankohta, merkitään ylös laskutustiedot. 
Lisäksi käydään läpi aikataulut, suunnitelmiin liittyvät kysymykset, luovutukset, 
vastuuhenkilöiden nimeäminen, työturvallisuusasiakirja ja se mitä siinä on 
erityisesti huomioitavaa. (Tiililä 2014.) 
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5.4.3 Työmaakokous 
Työmaakokousten tarkoituksena on pitää yllä sujuvaa yhteistyötä ja urakan 
aikana. Työmaakokousten pitäminen on laadukkaan lopputuloksen saavuttamisen 
edellytys. (Pirttijärvi 2012, 23.) 
Työmaakokous pidetään yleensä kerran kuussa. Kokouksen kutsuu useimmiten 
koolle hankepäällikkö, myös urakoitsija voi halutessaan pyytää työmaakokouksen 
koolle (Pehkonen 2013). Paikalla ovat hankepäällikkö, valvoja, urakoitsijan 
edustajana vastaavamestari ja työpäällikkö sekä joskus myös kohteen 
konsulttisuunnittelija (Sundberg 2013). 
Työmaakokoukset ylläpitävät säännöllistä kontaktia urakan osapuolten välillä, 
samalla varmistetaan tiedonkulku. Pääasiallinen tarkoitus on seurata työmaan 
edistymistä ja ratkaista urakan aikana esiin tulevat ongelmat vertailemalla ja 
keskustelemalla eri vaihtoehdoista, menetelmistä ja toimintatavoista. 
Työmaakokouksissa seurataan myös työmaan aikataulullista etenemistä ja 
kustannusten muodostumista. (Pirttijärvi 2012, 23.) 
Kokouksessa käydään läpi työmaan tilanne: onko edellisen kokouksen jälkeen 
valmistuneita työvaiheita, mitä on käynnissä ja mitkä työvaiheet alkavat 
lähiaikoina. Työaikataulua tarkastelemalla selvitetään, onko urakoitsija 
aikataulussa. Ja jos työt ovat myöhässä, niin pyritään selvittämään viivästymisen 
syyt ja mahdollisuudet. (Sundberg 2014.) 
Työmaakokouksissa ei ole erikseen varattu osiota viher- tai viimeistelytöille. Ne 
saatetaan mainita työvaiheena, jos työt ovat alkamassa tai jo käynnissä. Omaa 
osiota viher- tai viimeistelytöille ei nähdä tarpeellisenakaan, sillä työt etenevät 
melko nopeatempoisesti ja työn aikana ilmenevät ongelmat pyritään ratkaisemaan 
työmaalla. (Pehkonen 2013). 
5.4.4 Vastaanottokatselmus 
Vastaanottokatselmus pidetään ennen virallista vastaanottotarkastusta. Se on 
epävirallinen katselmus, jossa käydään läpi koko työmaan vihertyöt. 
Katselmuksessa valvoja kiertää yhdessä viherylläpitäjän kanssa koko työmaan 
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läpi ja listataan virheet ja puutteet, jotka tuodaan esiin vastaanottotarkastuksessa. 
(Pehkonen 2013.) 
Koska vastaanottokatselmus on epävirallinen ja pidetään pääasiassa vain 
vihertöihin liittyen, sitä ei joka kohteessa pidetä.  
5.4.5 Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys 
Vastaanottotarkastuksen voi pyytää joko urakoitsija tai rakennuttaja. Käytännössä 
kuitenkin urakoitsija pyytää vastaanoton, kun työt ovat valmiit. 
Vastaanottotarkastukseen kutsutaan samat henkilöt kuin työmaakokouksiin, 
lisäksi myös rakennuttajapäällikkö. (Sundberg 2014.) 
Kohde käydään kokonaisuudessaan läpi ja pöytäkirjaan merkitään virheet, 
puutteet ja keskeneräiset työt. Virheiksi katsotaan työsuoritukset, jotka eivät täytä 
sopimuksen mukaisia vaatimuksia, puutteiksi työsuoritukset, jotka ovat tekemättä 
ja keskeneräisyydet ovat vastaanottohetkellä kesken olevia työsuorituksia 
(Pirttijärvi 2012, 32). 
Vastaanottotarkastuksessa tilaaja hyväksyy ja vastaanottaa kohteen ja urakoitsija 
luovuttaa tilaajalle urakkaa koskevat asiakirjat, kuten laatukansion ja laatu- ja 
alkuperätodistukset kasvualustasta ja taimista (Sundberg 2014). 
Vastaanottotarkastuksen yhteydessä kohde luovutetaan rakennuttajalle ja myös 
ylläpidolle. Vastaanoton jälkeen kohteessa alkaa rakennusurakkaan sisällytetty 
vihertöiden takuuaikainen hoito, joka kestää koko kahden vuoden takuuajan 
verran. Kunnossapitoluonteisten töiden aiheuttaminen vahinkojen, esimerkiksi 
aurausvahinkojen korjaamisesta vastaa kuitenkin tilaajan ylläpito. (Ervasto 2013.) 
5.4.6 Loppukatselmus 
Loppukatselmus pidetään vastaanoton jälkeen asukkaille ja maanomistajille, 
joiden tontteihin työnsuoritus on vaikuttanut. Katselmuksessa tarkastetaan, onko 
urakan suorituksen aikaan ilmennyt korvattavia asioita, jotka eivät tulleet esiin 
alkukatselmuksessa ja mahdolliset urakan aikana tulleet muutokset, esimerkiksi 
urakan aikana kuivunut kaivo, tai kaivovesi on samentunut, puista on jouduttu 
28 
kaatamaan enemmän kuin alkukatselmuksessa arvioitiin, tai tontin rajapyykit ovat 
kadonneet. (Sundberg 2014.) 
5.4.7 Kasvuunlähtötarkastus 
Kasvuunlähtötarkastus pidetään ensimmäisen talven jälkeen. Paikalla ovat 
urakoitsija, hankepäällikkö, rakennuttajapuutarhuri ja katuylläpitäjä. 
Kasvuunlähtötarkastuksessa käydään läpi koko urakka-alueen istutukset ja 
nurmialueet. Tarkastuksessa varmistetaan, että puut ja pensaat ovat kestäneet 
talven ja että ne ovat lähteneet kasvuun ongelmitta (Tiililä 2014). 
Tarkastuksessa todetut puutteet ja viat, jotka kuuluvat takuun piiriin, listataan 
korjattavaksi ja annetaan korjaustöiden tekemiselle määräaika. 
Erityisen tärkeä kasvuunlähtötarkastus on loppukesällä ja syksyllä tehtyjen 
vihertöiden kannalta, sillä todellinen juurtuminen ja kasvuunlähtö voidaan 
todentaa vasta seuraavalla kasvukaudella. (Tiililä 2014.) 
5.4.8 Viheralueiden hoitotyön tarkastus 
Viheralueiden hoitotyön tarkastukset hoitotyön tarkastukset pidetään kaksi kertaa 
vuodessa takuuaikaisen hoidon aikana. Tarkastukset pidetään keväällä 
kasvukauden alussa ja syksyllä kasvukauden ollessa lopuillaan. Paikalla ovat 
hoitotyötä suorittava urakoitsija, hankepäällikkö ja rakennuttajapuutarhuri. 
(Pehkonen 2013.) 
Hoitotyöntarkastuksessa tarkastellaan, tehdäänkö tehostettua hoitoa vaatimusten 
mukaisesti; kastellaanko taimia ja torjutaanko rikkakasveja tarpeeksi usein. 
Tarkastusten ohessa urakoitsija luovuttaa rakennuttajan valvojalle 
hoitopäiväkirjan, johon on listattu tehdyt hoitotoimenpiteet kohteessa ja töiden 
ajankohdat. 
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5.4.9 Takuutarkastus 
Takuutarkastus pidetään noin kahden vuoden kuluttua urakan valmistumisesta, 
takuuajan lopulla. Paikalla ovat urakoitsija, hankepäällikkö ja ylläpidon edustaja. 
Tarkastuksessa käydään läpi takuuaikana ilmenneet puutteet, esimerkiksi 
painaumat nurmikolla, jotka urakoitsijan tulee korjata ennen takuuajan 
päättymistä. Takuuvastuu ei kuitenkaan koske kolmansien osapuolien aiheuttamia 
vaurioita, esimerkiksi lumenaurauksen aiheuttamat vauriot istutuksissa tai 
reunakivissä. (Sundberg 2014.) 
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6 LAADUN TOTEUTUMINEN HANKKEISSA 
Laadun toteutumista hankkeissa arvioitiin tarkastelemalla kahden vuoden sisällä 
valmistuneita kohteita. Tarkasteltavien kohteiden tuli olla valmiita, jotta voitiin 
arvioida lopputulosta kokonaisuutena. Vaatimus kahden vuoden sisällä 
valmistumisesta oli siksi, että kohteessa suoritettiin vielä takuuhoitoa. 
Laadun toteutumista tarkasteltiin silmämääräisillä arvioilla sekä mittauksilla. 
Laadunvalvonta perustuu paljon silmämääräiseen arviointiin, kuten istutettavien 
kasvien kunto ja valmiin nurmen peittävyys. Mittauksia suoritettiin tarkasteltaessa 
kasvualustan kerrospaksuutta ja reunatukien näkymien arvioinnin yhteydessä. 
Tyytyväisyyttä lopputulokseen ja laadun toteutumiseen tarkasteltiin 
haastatteluilla. Haastatteluihin osallistui hankkeen eri osapuolten edustajia: 
urakoitsija, valvoja, suunnitteluttaja ja viherylläpitäjä.Haastatteluilla pyrittiin 
kartoittamaa, millaisiin asioihin hankkeiden valmistuttua ollaan tyytyväisiä ja 
mitkä asiat koetaan puutteellisiksi. Erityisesti pyrittiin löytämään kohdat, joihin 
kaivataan kehitystä ja ratkaisuja, ja kehitysehdotuksia niihin. 
6.1 Silmämääräinen arviointi ja mittaukset - vihertyöt 
Silmämääräinen valvonta on olennainen osa laadunvalvontaa, joten sitä käytettiin 
osittain myös tätä opinnäytetyötä varten tehtäviin tarkasteluihin. Laadun 
toteutumista arvioitiin sekä silmämääräisesti että mittaamalla. Silmämääräisesti 
arvioitiin taimien kuntoa ja kohteiden yleisilmettä. Arvioinneissa verrattiin 
lopputulosta InfraRYLlin antamiin määräyksiin.  
Mittausten tavoitteena oli tarkastella, onko jollakin tietyllä osa-alueella ongelmia 
kasvualustakerrosten paksuuksissa. Tavoitteena oli myös tarkastella, toteutuvatko 
annetut laatuvaatimukset ja ovatko lopputulokset suunnitelmanmukaisia. 
Kasvualustakerrosten paksuuksia tarkasteltaessa tarkoituksena oli myös kartoittaa 
mahdollisten poikkeamien määrät ja suuruusluokat. 
Eri kohteista otettiin mittaustuloksia satunnaisotoksin. Otokset otettiin 
mahdollisimman kattavasti, siten että ne antaisivat mahdollisimman realistisen 
kuvan kohteen kasvualustakerroksen paksuudesta. Mittaustulosten määrä oli 
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kuitenkin pidettävänä järkevänä ja käsiteltävänä, vaikka urakka-alueet ovat 
useamman tuhannen neliömetrin kokoisia. 
Mittaustuloksista laskettiin keskiarvot, joita käytetään tulosten tarkastelussa ja 
vertailussa. Keskiarvot laskettiin osa-aluekohtaisesti, jotta voitiin tarkastella, onko 
jollakin tietyllä osa-alueella, esimerkiksi pensailla, erityisesti ongelmia 
kasvualustojen paksuuksissa. 
Keskiarvot on laskettu myös kohdekohtaisesti, jotta voitiin tarkastella 
kohdentuvatko haasteet johonkin tiettyyn urakkakohteeseen. Myös osa-
aluekohtaiset keskiarvot jaoteltiin kohdekohtaisesti pienempiin kokonaisuuksiin. 
TAULUKKO 1. Kasvualustakerrosten paksuuksien prosentuaalisten poikkeamien 
keskiarvot 
 
Kohdekohtaisesti lasketut keskiarvot ovat suurimmaksi osaksi realistiset ja 
kuvastavat melko hyvin kasvualustakerrosten paksuuksien tilannetta eri kohteissa. 
Ainoa poikkeama on Mestarinkadun urakka, jossa pääasiassa 
kasvualustakerrosten poikkeamat lähentelevät 20 %:a, mutta 
maisemanurmialueiden kasvualustakerroksen merkittävä vajaus aiheuttaa 
vääristymän koko kohteen kasvualustojen keskiarvoon. (TAULUKKO 1.) 
Keskiarvojen jakaminen pienempiin kokonaisuuksiin, jaottelu osa-alueiden ja 
kohteiden mukaan, mahdollisti kokonaiskeskiarvon paikkansapitävyyden 
tarkastelun. Pienempien kokonaisuuksien mittaustulosten keskiarvoja voitiin 
verrata kokonaiskeskiarvoon. 
Osa-alueittaisella jaottelulla tarkoitetaan kasvualustakerrosten paksuuksien 
mittaustulosten jakamista nurmikoiden hoitoluokitusten, pensaiden ja puiden 
Kivenlahti -16,40 %
Ulappakatu -37,80 %
Pitkäjärventie -10,80 %
Mestarinkatu -39,60 %
Tarvonsalmenkatu -12,30 %
Saunalahti -13,90 %
Sunankaari -33,80 %
Ristihaantie -7,80 %
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mukaan. Kohdekohtaisella jaottelulla tarkoitetaan urakka-alueittain laskettuja 
keskiarvoja. 
Keskiarvot edustavat pääsääntöisesti hyvin mittaustulosten trendiä, mutta 
nurmiA3-alueen keskiarvoissa yhden kohteen poikkeuksellisen paksu 
kasvualustakerros parantaa keskiarvoa huomattavasti. Muutoin kyseisen osa-
alueen kasvualustakerroksien paksuudet olisivat keskiarvoltaan lähes 10 % vajaat. 
Todellisuudessa siis nurmiA3-osa-alueella on huomattavaa vajausta 
kasvualustakerroksissa, vaikka keskiarvo antaa paljon paremman vaikutelman. 
Kohteiden keskinäinen vertaamien täysin suoraan ei ole aina järkevää. Eri 
kohteissa on erikokoiset istutusalueet ja erilaisia viherrakennustöitä ja siten 
kohteista on erilaiset määrät mittaustuloksia.  
Osittain suora vertaaminen on mahdotonta myös siksi, että kaikissa kohteissa ei 
ole esimerkiksi suuria puita tai kaikkien hoitoluokitusten nurmialueita. 
Esimerkiksi Ristihaantien kohteesta otettujen mittaustulosten poikkeamien 
keskiarvo näyttää hyvin pieneltä muihin kohteisiin verrattuna. Mutta kyseisessä 
kohteessa oli ainoastaan nurmiA3-aluetta, eikä esimerkiksi istutusalueita lainkaan. 
Tulosten keskinäinen vertailu onnistuu paremmin tarkastelemalla 
kasvualustapaksuuksien prosentuaalista vaihtelua. Siten voidaan osa-alueiden 
vaihtelusta riippumatta vertailla, kuinka oikea kasvualustan kerrospaksuus 
saavutetaan. 
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TAULUKKO 2. Kasvualustakerrosten paksuuksien mittaustulosten keskiarvot eri 
kohteista 
 
Keskiarvoja tarkastelemalla voidaan todeta, että poikkeamia esiintyy joka 
kohteessa ja kaikilla osa-alueilla.  Eri kohteissa laadun toteutuminen vaihtelee eri 
osa-alueiden välillä. Esimerkiksi Tarvonsalmenkadun kohteessa on pienillä puilla 
kasvualustan paksuudessa melko vähän poikkeamaa, mutta pensaiden 
kasvualustoissa on suuria puutteita, kun taas Pitkäjärventien kohteessa on 
pensaiden kasvualustoissa pienimmät puutteet, mutta pienten puiden 
kasvualustoissa lähes kahdenkymmenen prosentin vajaus, joka tarkoittaa 
kahdentoista senttimerin vajausta. (TAULUKKO 2.) 
InfraRYLlin antamat arvot kasvualustakerrosten paksuuksille ovat 
vähimmäismääriä. Monesti nämä arvot mielletään tavoitteellisiksi mitoiksi, kuten 
esimerkiksi reunakivien näkymät, joille on annettu myös sallittujen poikkeamien 
mitat. Kasvualustakerroksen paksuuksia käsiteltäessä annetut arvot ovat mittoja, 
jotka tulee saavuttaa. Näiden mittojen alle jäävät kasvualustat eivät ole enää 
sopimuksen mukaisia. 
Siksi onkin tärkeämpää tarkastella poikkeamia kokonaisuutena, kuin vertailla 
niiden suuruuksia osa-alueittain. Erityisesti huomionarvoista on se, että kaikissa 
PIENET PUUT Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama 
%
PENSAAT Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama 
%
Ulappakatu 583,23 800,0 -216,77 -37,17 % Kivenlahti 355,93 400,0 -44,07 -12,38 %
Kivenlahti 727,78 800,0 -72,22 -9,03 % Pitkäjärventie 381,82 400,0 -18,18 -4,76 %
Pitkäjärventie 672,41 800,0 -127,59 -18,97 % Mestarinkatu 339,17 400,0 -60,83 -17,94 %
Mestarinkatu 650,00 800,0 -150,00 -23,08 % Ulappakatu 289,17 400,0 -110,83 -38,33 %
Tarvonsalmenkatu 780,00 800,0 -20,00 -2,56 % Tarvonsalmenkatu 305,26 400,0 -94,74 -31,03 %
Saunalahti 571,43 800,0 -228,57 -40,00 % Sunankaari 316,67 400,0 -83,33 -26,32 %
YHT. 664,14 800,0 -135,86 -21,80 % YHT 331,34 400,0 -68,66 -21,79 %
SUURET PUUT Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama 
%
NURMI A3 Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama 
%
Kivenlahti 916,67 1000,0 -83,33 -9,09 % Kivenlahti 113,64 150,0 -36,36 -24,24 %
Mestarinkatu 775,00 1000,0 -225,00 -29,03 % Saunalahti 260,00 150,0 82,50 55,00 %
Saunalahti 750,00 1000,0 -250,00 -33,33 % Pitkäjärventie 138,16 150,0 -11,84 -7,89 %
YHT 813,89 1000,0 -186,11 -23,82 % Mestarinkatu 157,14 150,0 7,14 4,76 %
YHT 167,23 150,0 10,36 6,91 %
NURMI A2 Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama 
%
MN1 Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama 
%
Sunankaari 141,55 200,0 -58,45 -41,29 % Kivenlahti 41,88 50,0 -8,13 -19,40 %
Tarvonsalmenkatu 155,00 200,0 -5,00 -3,23 % Mestarinkatu 21,50 50,0 -28,50 -132,56 %
Ristihaantie 185,20 200,0 -14,80 -7,99 % YHT 31,69 50,0 -18,31 -75,98 %
YHT 160,58 200,0 -26,08 -17,50 %
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kohteissa poikkeamien arvot ovat negatiivisia, eli kasvualustakerrokset ovat liian 
ohuita muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 
 
KUVIO 7. Kasvualustojen paksuuksien keskiarvot verrattuna InfraRYLlin 
antamiin arvoihin 
Pylväsdiagrammi havainnollistaa, kuinka paljon mittaustulosten keskiarvot jäävät 
annetuista vähimmäismääristä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. (KUVIO 7.) 
Tämän otannan mukaan voidaan päätellä, että mitä paksummat 
kasvualustakerrokset yksittäisissä mittaustuloksissa ovat, sitä suuremmat ovat 
myös määrälliset poikkeamat InfraRYLlin antamista minimeistä. Voidaan siis 
olettaa, että toleranssia kasvatetaan kasvualustakerroksen paksuuden kasvaessa. 
Kasvualustan laadulla ja määrällä on suuri vaikutus myös istutusten kasvuun 
lähtöön ja menestymiseen jatkossa. 
Istutusalueiden silmämääräisessä arvioinnissa pyrittiin tarkastelemaan istutus- ja 
nurmialueita yleisilmettä. Alueet olivat yhtenäisen näköiset, mutta kasvualustojen 
vajavaisuudet olivat selvästi nähtävissä. 
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KUVIO 8. Heikko kasvuunlähtö  KUVIO 9. Erinomainen kasvuunlähtö 
Kuvioiden 8 ja 9 taimet ovat samaa lajia, mutta ne ovat eri kohteista, jotka ovat 
valmistuneet eri aikaan. Kuvion 8 taimet on istutettu yli vuosi aiemmin kuin 
kuvion 9 taimet. 
Kuvion 9 taimet ovat lähteneet hyvään kasvuun, lajille ominaiseen tapaan, melko 
nopeasti.  
Kuvion 8 taimien kasvualustakerroksen paksuudeksi mitattiin ainoastaan paikoin 
40 cm. Kasvualustakerroksen paksuus oli pääosin vain 30 cm ja paikoin 
mittaustulokseksi saatiin jopa vain 20 cm. Keskiarvoksi kohteen pensasistutusten 
kasvualustakerroksen paksuudelle mitattiin vajaa 32 cm, joka on yli 8 cm, eli noin 
26 %, vähemmän kuin InfraRYLlissä annettu vähimmäismäärä. 
Kuvion 9 taimille mitattiin kasvualustakerroksen paksuudeksi 40 cm lähes 
kauttaaltaan istutusalueelta. Ainoastaan istutusalueen reunalla, reunakivien takana, 
havaittiin poikkeamia. Keskiarvoa laskettaessa kasvualustan paksuus jäi noin 2 
cm vajaaksi, eli poikkeama on noin 5 %. 
Istutusten kasvuunlähtöön ja menestymiseen vaikuttaa olennaisesti myös 
kasvualustan laatu. Kasvualustat on arvioitu silmämääräisesti laadultaan liki 
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samankaltaisiksi, joten istutusten kasvuunlähdön ja menestymisen erojen voidaan 
olettaa johtuvan kasvualustakerroksen paksuudesta. 
Viherrakentamisen yleisen työselostuksen mukaan reunakiven takana noin 25:n 
cm:n matkalla kasvualustalle jää matalampi tila kuin keskialueella, jotta reunatuki 
voidaan tukea riittävän hyvin myös takapuolelta. 
Tällä ei kuitenkaan ole kasvin kasvun kannalta suurta merkitystä, jos istutuksen 
keskialueella on riittävästi kasvualustaa, eikä kasveja istuteta liian lähelle reunaa. 
Myös suunnittelussa tulisi huomioida reunakiven takatuennan tarvitsema kaistale, 
jota ei tulisi laskea istutusalueeksi. 
 
 
KUVIO 10. Eroavaisuudet taimien kasvuunlähdössä 
Eräästä, opinnäytetyötä varten tutkittavasta, kohteesta löytyi samaa lajia olevat 
taimet, jotka olivat kuitenkin melko erinäköisiä. Niiden kasvussa oli jo vajaan 
yhden kasvukauden jälkeen nähtävissä selkeä ero. (KUVIO 10.) 
Takavasemman puoleisen, tummemmanvihreän, taimen kasvualustan paksuudeksi 
mitattiin 40 cm ja etuoikean puoleisen, vaaleanvihreän, taimen kasvualustaa oli 
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vain hieman yli 20 cm. Vaaleanvihreä taimi kärsii selkeästi ravinteiden puutteesta. 
20 cm on puolet vähemmän kuin InfraRYLlin antama vähimmäismäärä. 
Taimet ovat lähellä istutusalueen reunaa noin 30 cm:n päässä toisistaan. Ne ovat 
myös samaan aikaan istutettuja. Voidaan siis olettaa, että eroavaisuudet samaa 
lajia olevien taimien kesken johtuu kasvualustakerroksen paksuudesta.  
 
 
KUVIO 11. Poikkeamat nurmen kasvussa 
Nurmialueilla on selkeästi nähtävissä kasvualustakerroksen paksuuden vaikutus 
nurmen kasvuun (KUVIO 11). Tummanvihreillä laikkumaisilla alueilla 
kasvualustakerroksen paksuudeksi mitattiin InfraRYLlin antama minimi, eli 20 
cm. Mittauksissa ilmeni, että vaaleanvihreillä alueilla kasvualustaa oli vain 
viidestä kymmeneen senttimetriä. 
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Vajaukset kasvualustakerrosten paksuuksissa eivät aiheuta ainoastaan ongelmia 
kasvuunlähdössä. Kun kasvualustat eivät täytä InfraRYLlin antamia 
vähimmäisvaatimuksia, ne eivät ole sopimuksenmukaisia. 
Alueet, joille istutuksia ja nurmialueita tehdään, ovat hyvin laajoja, joten jopa 5 
cm:n vajaus kasvualustoissa aiheuttaa merkittäviä muutoksia kustannuksissa. 
Silloin tilaaja ei saa maksulleen vastinetta. 
TAULUKKO 3. Esimerkki laskelma kasvualustakerroksen paksuuden vajauksesta 
   m
2 m m3 €/m3  € 
Nurmetus A3 913 0,03636 33,19668 30 995,90 
Pensasistutus 5790 0,04407 255,1653 30 7654,96 
Maisemanurmi 11127 0,00813 90,46251 30 2713,88 
Yhteensä         11364,73€ 
 
Taulukkoon on laskettu kustannukset vajaaksi jääneelle kasvualustalle. 
(TAULUKKO 3.) Esimerkkinä on käytetty erästä opinnäytetyössä tarkasteltua 
kohdetta. Laskelmassa on käytetty mitattujen kasvualustapaksuuksien keskiarvoja. 
Pinta-alat on tarkastettu suunnitelmasta. Multakuution hinta on arvio, joka 
perustuu suunnitteluttajien laskennallisiin kustannusarvioihin. 
Huomionarvoista on myös se, että kyseessä on vain osa-alue yhdestä kohteesta. 
Jos kasvualustavajaukset ovat samaa luokkaa koko urakka-alueella, ovat 
taloudelliset tappiot huomattavasti suuremmat tilaajan näkökulmasta. 
Laskelman avulla voidaan todeta, että yksittäiset poikkeamat kasvualustoissa 
aiheuttavat suuria muutoksia kustannuksissa, vaikka kyse on vain muutaman 
senttimetrin poikkeamasta. 
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6.2 Silmämääräinen arviointi ja mittaukset - viimeistelytyöt 
Mittauksen tavoitteena oli tarkastella, kuinka reunakivien näkymät täyttävät 
annetut määräykset. Tarkoituksena oli myös tarkastella, kuinka suuria mahdolliset 
poikkeamat ovat ja ovatko ne sallittujen poikkeamien rajojen sisällä. 
Reunakivien näkymille on annettu arvot eivät ole minimiarvoja, joihin tulisi 
pyrkiä. Sen sijaan reunakivien näkymille on annettu mitat, joita tulisi noudattaa 
mahdollisimman vähäisin poikkeamin. Koska reunakivien tulee 
korkeusasemaltaan olla tietyssä mitassa, liian suuri poikkeamia voi olla sekä 
positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. 
Koska poikkeaman suunnalla, onko se negatiivinen vai positiivinen, ei ole 
tulosten tarkastelun kannalta merkitystä, poikkeamia käsiteltiin itseisarvoina. 
Erityisen tärkeää poikkeamien käsittely itseisarvona oli keskiarvojen laskemisen 
kannalta. Lisäksi poikkeamien käsittely itseisarvoina oli välttämätöntä, jotta 
voitiin vertailla poikkeamien suuruuksia keskenään. 
Mittaustuloksille laskettiin keskiarvot, jotta yksittäisiä mittaustuloksia voitiin 
suhteuttaa keskenään. Vertaamalla yksittäisiä mittaustuloksia ja poikkeamia 
laskettuun keskiarvoon voitiin arvioida esimerkiksi suurten poikkeamien 
suuruusluokkaa ja merkitystä kokonaisuudessa. Käyttämällä keskiarvoja 
johtopäätösten yhteydessä, yksittäisten mittaustulosten sijaan, lopputuloksen 
havainnollistaminen on yksinkertaisempaa ja siten helpommin ymmärrettävissä. 
Mittaustuloksille laskettiin keskiarvot osa-alueittain, kohdekohtaisesti ja 
ohjeistavan dokumentin mukaan. Osa-alueittainen jako tarkoittaa esimerkiksi 
suojateiden ja bussipysäkkien reunakiville erikseen mitattuja arvoja. 
Kohdekohtaiset keskiarvot on laskettu tietyn työmaan alueelta otetuista mitoista. 
Ohjeistavat dokumentit käsittävät uudet ja vanhat tyyppikuvat sekä suunnitelmat. 
Kohdekohtaisella tarkastelulla haluttiin sulkea pois mahdollisuus siitä, että 
jossakin yhdessä kohteessa olisi erityisen suuria ongelmia, mikä vääristäisi liikaa 
osa-alueittain ja ohjeistavan dokumentin mukaan laskettuja keskiarvoja. 
Osa-alueittain jaotelluista tuloksista voitiin tutkia, onko jollakin tietyllä osa-
alueella, kuten suojateillä, erityisen paljon haasteita täyttää annetut vaatimukset. 
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Ohjeistavan dokumentin mukaan mittaustulosten luokittelun avulla tarkasteltiin, 
kuinka tyyppikuvien päivittäminen vaikuttaa lopputuloksen laatuun ja 
saavutetaanko dokumentin antamat laatuvaatimukset.  
Kun laskettuja keskiarvoja verrattiin kaikkiin mittaustuloksiin, voitiin todeta, että 
keskiarvot edustavat hyvin mittaustuloksia. Joitakin poikkeamia esiintyy, jotka 
eroavat suuresti keskiarvoista, mutta ne ovat yksittäisiä tapauksia. Keskiarvoja 
tarkastelemalla voidaan todeta samoja johtopäätöksiä, joihin kaikkia 
mittaustuloksia tarkastelemalla päästään. 
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TAULUKKO 4. Reunakivien mittaustulosten keskiarvot kohteittain, liian suuret 
poikkeamat korostettuna punaisella 
 
KIERTOLIITTYMÄ 
matalareuna
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
Mittaustuloksia 
yli toleranssin 
%
Kivenlahti 40 8,0 10 20 % 25 % 36 %
Pitkäjärventie 40 9,0 10 23 % 25 % 38,0 %
Sunankaari 30 7,4 10 25 % 33 % 33,0 %
KESKIARVO 35,7 8,1 10 23 % 29 % 35,7 %
KIERTOLIITTYMÄ 
korkeareuna
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
Mittaustuloksia 
yli toleranssin 
%
Kivenlahti 120 12,1 20 10 % 17 % 14,0 %
Pitkäjärventie 120 5,0 20 4 % 17 % 0,0 %
KESKIARVO 120 9,2 20 8 % 17 % 7,0 %
SUOJATIE
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
Mittaustuloksia 
yli toleranssin 
%
Mestarinkatu 40 21,9 10 55 % 25 % 93,0 %
Albergan Esplanadi 40 7,9 10 20 % 25 % 27,0 %
Saunalahti 40 7,3 10 18 % 25 % 25,0 %
Ulappakatu 40 21,7 10 54 % 25 % 80,0 %
Tarvonsalmenkatu 10 3,6 10 36 % 100 % 0,0 %
Ristihaantie 10 5,4 10 54 % 100 % 12,5 %
Pitkäjärventie 0 2,0 10 20 % 100 % 0,0 %
Sunankaari 40 10,4 10 26 % 25 % 33,0 %
KESKIARVO 27 9,8 10 37 % 55 % 33,8 %
PYÖRÄTIEN JATKE
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
Mittaustuloksia 
yli toleranssin 
%
Mestarinkatu 0 3,4 10 34 % 100 % 0,0 %
Albergan Esplanadi 0 8,0 10 80 % 100 % 50,0 %
Saunalahti 0 6,3 10 63 % 100 % 0,0 %
Ulappakatu 0 2,5 10 25 % 100 % 0,0 %
Sunankaari 0 1,8 10 18 % 100 % 0,0 %
Suviniitty 0 5,3 10 53 % 100 % 10,0 %
KESKIARVO 0 4,9 10 49 % 100 % 10,0 %
KATUJEN REUNAKIVET
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
Mittaustuloksia 
yli toleranssin 
%
Pitkäjärventie 120 10,4 20 9 % 17 % 5,8 %
Ristihaantie 120 9,2 20 8 % 17 % 6,2 %
Kivenlahti 120 23,4 20 23 % 17 % 44,0 %
Saunalahti 120 6,2 20 5 % 17 % 0,0 %
Mestarinkatu 120 10,0 20 8 % 17 % 8,7 %
Tarvonsalmenkatu 120 10,0 20 8 % 17 % 18,5 %
Ulappakatu 120 4,3 20 4 % 17 % 0,0 %
KESKIARVO 120 10,3 20 9 % 17 % 11,9 %
BUSSIPYSÄKKIEN 
REUNAKIVET
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
Mittaustuloksia 
yli toleranssin 
%
Mestarinkatu 120 16,5 20 14 % 17 % 50,0 %
Suviniitty 200 19 20 10 % 17 % 25,0 %
Saunalahti 160 24,9 20 16 % 17 % 60,0 %
Albergan Esplanadi 160 8,2 20 5 % 17 % 0,0 %
KESKIARVO 160 17,1 20 11 % 17 % 33,8 %
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KUVIO 12. Reunakiven mitattujen keskiarvojen poikkeamat verrattuna 
sallittuihin poikkeama-arvoihin 
Reunakivien mittaustuloksien osa-alueittaisten keskiarvojen poikkeamat sallituista 
poikkeama-arvoista on esitetty viivadiagrammissa. (KUVIO 12.) Diagrammiin on 
merkitty InfraRYLlin ja tyyppikuvien antamat arvot sallituille poikkeamille 
vihreällä värillä. Mittaustulosten keskiarvojen poikkeamat on esitetty punaisella 
värillä. 
Diagrammista voidaan nähdä mittaustulosten keskiarvojen pysyvän annettujen 
arvojen rajoissa. Ainoastaan suojateiden arvot hipovat sallitun poikkeaman rajaa, 
minkä aiheuttavat merkittävät poikkeamat uusien tyyppikuvien mukaan 
toteutetuissa suojateissä. 
Vaikka keskiarvollisesti poikkeamat pysyvät melko hyvin sallittujen raja-arvojen 
sisällä, niin yksittäismittauksissa raja-arvojen ylittäviä poikkeamia on melko 
paljon. (TAULUKKO 4.) Poikkeamien suuresta määrästä voidaan todeta, että 
varsinkin madallettujen reunakivien asennukseen tulisi kiinnittää huomiota. 
Tasaisimmin poikkeamia esiintyy kiertoliittymien madallettujen yliajettavien 
reunakivien asennuksessa. Keskiarvollisesti poikkeamaa on vain 23 %, mutta 
mittauksissa sallittujen rajojen ylittäviä poikkeamia esiintyi yli 35 %:ssa 
mittauksista.  
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Myös suojateiden reunakivien näkymissä esiintyi erityisen paljon poikkeamia 
mittaustuloksissa. Määrällisen poikkeaman lisäksi suojateiden kohdalla ilmeni 
myös hyvin suuria poikkeamia.  Suurimmat määrät poikkeamista keskittyivät 
muutamiin kohteisiin; Mestarinkadulla toleranssin ylittäviä poikkeamia mitattiin 
93 % mittaustuloksista, Ulappakadulla 80 % ja Sunankaaressa 33 %.  
Keskiarvollisesti poikkeamien suuruus on Mestarinkadulla 55 %, Ulappakadulla 
54 % ja Sunankaaressa 26 %, kun sallittu poikkeama on 25 %. 
Kolmas osa-alue, jossa mittaustulosten perusteella havaittiin erityisen paljon 
toleranssin ylittäviä poikkeamia, on bussipysäkkien reunakivet.  Niissä 
poikkeamat keskiarvollisesti pysyvät sallittujen poikkeamien rajoissa, mutta 
keskiarvoa korjaa huomattavasti Albergan Esplanadin mittaustulokset, joissa ei 
ole mitattu yhtään sallittujen raja-arvojen ylittävää tulosta. 
Poikkeamien todellinen määrä käy ilmi, kun tarkastellaan sallittujen rajojen 
ylittävien poikkeamien määrää kohteittain.  Mestarinkadun kohteessa toleranssien 
ylittäviä mittaustuloksia on 50 %, Suviniityssä 25 % ja Saunalahdessa 60 %. 
Suurien poikkeamien syitä ei voida tarkasti määritellä, mutta mittaustuloksista ja 
niiden jaottelujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että muuttuvilla 
tyyppikuvilla ja ohjeistuksilla on vaikutusta annettujen korkojen saavuttamiseen. 
Jatkossa tuleekin kiinnittää huomiota kohdekohtaisiin eroihin ja siihen, millaiseen 
korkoon reunakivet eri kohteissa asennetaan. 
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TAULUKKO 5. Reunakivien mittaustulosten keskiarvot luokiteltuna ohjeistavan 
dokumentin mukaan, liian suuret poikkeamat korostettuna punaisella 
  
Muuttuvat ohjeistukset tekevät haastaviksi saavuttaa suojateiden reunakivien 
näkymien vaatimukset. Tämä on selkeästi nähtävissä, kun mittaustulosten 
poikkeamille lasketaan keskiarvot ohjeistavan dokumentin mukaan. Uusien 
tyyppikuvien mukaan toteutettujen kohteiden poikkeamat ovat keskiarvollisesti 
kaikkein suurimmat. 
Lisäksi suojateiden kohdalla poikkeamia on määrällisesti hyvin paljon, kuten 
aiemmin on todettu.  
 
KIERTOLIITTYMÄ 
matalareuna
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
Suunnitelma 30 7,4 10 24,8 % 33,3 %
Vanha tyyppikuva 40 8,5 10 21,4 % 25,0 %
KESKIARVO 35,7 8,1 10 22,8 % 28,6 %
KIERTOLIITTYMÄ 
korkeareuna
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
KESKIARVO 120 9,2 20 8 % 17 %
SUOJATIE
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
Suunnitelma 40 10,4 10 26 % 25 %
0 2,0 10 20 % 100 %
Uusi Tyyppikuva 40 14,6 10 37 % 25 %
Vanhat tyyppikuvat 10 4,5 10 45 % 100 %
KESKIARVO 26,9 9,8 10 37 % 55 %
PYÖRÄTIEN JATKE
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
Suunnitelmat 0 3,8 10 38 % 100 %
Uudet tyyppikuvat 0 5,7 10 57 % 100 %
KESKIARVO 0 4,9 10 49 % 100 %
KADUN REUNAKIVET
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
KESKIARVO 120 10,3 20 9 % 17 %
BUSSIPYSÄKKIEN 
REUNAKIVET
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama 
+/- (mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama
%
KESKIARVO 160 17,1 20 11 % 17 %
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KUVIO 13. Osa-alueittain jaoteltujen keskiarvojen poikkeamat 
Suojateiden ja muiden osa-alueiden suurimmat poikkeamat näyttävät etenkin 
prosentuaalisesti hyvin suurilta, mutta todellisuudessa kyseessä olevat poikkeamat 
ovat vain muutamia millimetrejä. Muutaman millin poikkeamia ei välttämättä 
edes silmällä huomaa.  
Näiden mittausten yhteydessä muutaman millimetrin poikkeaman voi aiheuttaa 
luonnonkivisen reunakiven pinnan epätasaisuus, mittauslaitteen epätarkkuus tai 
inhimillinen erehdys mittauslaitetta tulkittaessa. 
 
 
 
46 
6.3 Haastattelut 
Haastateltavat jaettiin neljään eri ryhmään: suunnitteluttaminen, urakointi, 
valvonta ja ylläpito. Kysymykset noudattivat samoja teemoja, mutta ne 
sovellettiin eri ryhmien mukaan. 
Kysymykset toimivat suuntaa antavina, ja niiden avulla oli mahdollista luoda 
vertailupohja eri ryhmien välille. Haastatteluista oli mahdollista kerätä myös 
hyvin paljon informaatiota kysymysten ulkopuolelta, sillä haastattelut etenivät 
melko pitkälti haastateltavan ehdoilla ja syntyneen keskustelun mukaan. 
Suorilla kysymyksillä pyrittiin lähinnä selvittämään eri osapuolten näkemykset 
siitä, millä urakan osa-alueella on eniten poikkeamia ja ongelmia viherrakennus- 
ja viimeistelytöissä: kasvualustat, nurmet, taimet, reunakivet ja suojatie. 
Haastatteluilla pyrittiin selvittämään myös, millaista hankkeisiin liittyvä 
kommunikointi on eri osapuolten välillä ja millainen näkemys eri osapuolilla on 
yhteistyöstä, kuinka se toimii ja toivotaanko muutosta. 
Haastatteluilla tarkasteltiin myös, aiheuttaako jokin hankkeen yksittäinen vaihe 
erityisesti haasteita lopputuloksen onnistumisen kannalta: suunnittelu, valvonta, 
urakan valvonta tai takuuhoito tai sen valvonta. 
Lisäksi valvontaryhmälle rakennettiin myös toinen haastattelu, joka oli täysin 
erillinen kaikille samantyyppisestä haastattelusta. Tämän haastattelun 
tarkoituksena oli kartoittaa Espoon kaupungilla käytössä olevia toimintamalleja. 
Tämän haastattelun tulokset toimivat lähdemateriaalina opinnäytetyön 
kirjallisessa osiossa. 
Neljän pääryhmän lisäksi pidettiin erillinen haastattelu hankevalmistelijalle, jossa 
selvitettiin urakka-asiasopimuksen asiakirjojen merkitystä sopimuksessa ja niiden 
noudatusjärjestystä. Lisäksi haastattelulla selvitettiin myös Espoon kaupungin 
rakennuttamisen yksikön käytäntöjä liittyen urakka-asiakirjoihin. 
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6.3.1 Urakointi 
 
Urakointi-ryhmään osallistui valitettavasti vain yksi urakoitsijan edustaja: 
vihertyönjohtaja. Tarkoituksena oli haastatella eri yritysten viherurakoitsijoita, 
jotka ovat olleet tekemässä opinnäytetyössä käsiteltyjä kohteita. 
Tarkoitus oli haastatella ainoastaan viherurakoitsijoita, sillä vihertöissä on ollut 
jonkin verran poikkeamia näissä kohteissa, esimerkiksi kasvualustakerroksien 
paksuuksissa. Pyrkimyksenä oli kuulla näiden urakoitsijoiden näkökulma ja 
selvittää, mistä poikkeamat johtuvat. Haastattelu oli hyvin onnistunut, ja oletan 
tämän näkökulman sopivan suurimpaan osaan viherurakoitsijoista. 
Viherurakoitsijan näkökulmasta vihertöille jää liian vähän työaikaa. Vihertyöt 
ovat urakan viimeinen työvaihe, joten ne kärsivät myös muiden aikaisempien 
työvaiheiden mahdollisista myöhästymisistä. 
Urakoinnissa koetaan myös vihertöiden ajoittumisajankohta haasteelliseksi. Usein 
urakan valmistumisajankohta määritellään loka-marraskuulle, joka on koko 
vuoden epäsuotuisin ajanjakso tehdä vihertöitä. (Järvinen 2013.) Koska vihertöitä 
ei voida aloittaa ennen kuin kaikki muut työvaiheet ovat valmiit, vihertyöt on 
pakko tehdä jäljelle jääneenä ajankohtana. 
Vihertöille varataan hyvin vähän rahaa verrattuna koko urakkaan. Takuuhoito 
vaatii yllättävän paljon resursseja, niin materiaaleja kuin työvoimaakin. Niihin 
tulisi panostaa enemmän. (Järvinen 2013.) 
Urakoitsijan näkemys Espoon kaupunkiin tilaajana oli positiivinen, sillä vaativa 
tilaaja pitää koko viheralan tasoa yllä. Vaatimalla tiettyä tasoa ja pitämällä 
annetuista kriteereistä kiinni taataan esimerkiksi se, ettei kiire voi olla perustelu 
kehnolle tulokselle. (Järvinen 2013.) Yhteistyö kaupungin ja erityisesti valvojien 
kanssa nähtiin toimivaksi. Varsinaista kritiikkiä haluttiin antaa ennemmin 
ympäristösuunnitelmiin, kuin valvontaan. (Järvinen 2013.) 
Ongelmalliseksi viherurakoitsija näkee myös talvikunnossapidon, sillä ne 
aiheuttavat poikkeuksetta vaurioita katualueiden viheralueille. Töiden 
korjaaminen vaikuttaa myös vihertöiden tekijän motivaatioon ja jatkuva 
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korjaaminen vaikuttaa myös alueen yleisilmeeseen, sillä rikkoutunutta 
korjaamalla ei voida saavuttaa yhtä hyvää lopputulosta, ja ehjää kokonaisuutta, 
kuin uusi pinta oli. (Järvinen 2013.) 
Viherurakoitsijan haastattelun tuloksena syntyi idea myös takuuaikaisen 
talvikunnossapidon siirtämisestä urakan suorittaneelle pääurakoitsijalle. 
Urakoitsija toimii yhteistyössä ainoastaan valvojan kanssa. Yhteistyö valvonnan 
kanssa koettiin hyvin toimivaksi, mutta toivottiin, että suunnittelijat ja 
suunnitteluttajat saapuisivat esimerkiksi työmaakokouksiin, jotta urakoitsija saisi 
mahdollisuuden tuoda esiin mahdolliset ongelmapaikat.  Samalla saataisiin 
karsittua usein toistuvat virheet ja kömpelöt ratkaisut suunnitelmista pois. 
(Järvinen 2013.) 
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6.3.2 Suunnitteluttaminen 
Suunnitteluttajat ohjaavat konsulttien suunnitelmien laatimista. 
Suunnitteluttamisen ryhmään kuuluivat aluepäällikkö, viheraluepäällikkö, 
maisema-arkkitehti ja suunnitteluhortonomi. 
Suunnitteluttajien haastatteluista nousi hyvin paljon samankaltaisia ongelmakohtia 
esiin. Olennaisimmiksi ongelmakohdiksi nousivat puuntaimien koko, laatu ja 
istutus, kasvualustakerroksen paksuuden vajavuus, takuuajan hoidon valvonta ja 
takuuajan hoito. Erityisesti ongelmalliseksi koettiin puiden taimien koko ja laatu. 
Myös takuuajan loputtua ja kohteen siirtyessä ylläpidolle luovutuskäytäntöihin 
toivottiin selkeää käytäntöä. Toisinaan on saattanut käydä niin, ettei tieto 
luovutuksesta ylläpidolle ole saavuttanut viherylläpitäjiä lainkaan ja kohde on 
jäänyt joksikin aikaa täysin ilman hoitoa. (Pohjatalo 2013.) 
Kasvien käyttöä suunnitelmissa kritisoitiin. Kasvilajin tulisi olla järkevästi valittu, 
siten että sillä on edellytykset menestyä kohteessa niin käyttötarkoitus kuin 
kasvuympäristö huomioiden. (Pohjatalo 2013.) Myös olemassa olevan 
kasvillisuuden ja puiden suojaamiseen toivottiin kiinnitettävän jatkossa 
tarkemmin huomiota. Puiden suojaamisesta on olemassa tyyppikuvat, mutta niitä 
ei ilmeisesti huomioida. Erityisesti puiden asianmukainen suojaaminen olisi 
tärkeää. (Knuuti 2013.) 
Istutusajankohtiin toivottiin myös kiinnitettävän huomiota, sillä muutamat lajit, 
kuten koivu, ovat hyvin vaateliaita istutusajankohdastaan hyvän kasvuun lähdön 
takaamiseksi. (Ihalainen 2013.) 
Reunatukien ja suojateiden osalta nousi esiin reunatukien asennustarkkuus. 
Varsinkin erityistä tarkkuutta vaativissa kohteissa, jotka tehdään uusimpien 
tyyppikuvien mukaan, ei noudateta kohteen vaatimaan huolellisuutta. Myös 
poikittaissuuntaiset pykälät ovat ongelma, sillä kivet tuhoutuvat 
talvikunnossapidon aikana lumenaurauksen seurauksena. (Hakkarainen 2013.) 
Haastattelun pohjalta syntyi idea mahdollisuudesta jatkaa takuuaikaa ja takuuajan 
hoitoa kohteissa, joissa esimerkiksi nurmi ei lähde kasvuun. Saman keskustelun 
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aikana ideoitiin myös tilaisuutta, jossa käytäisiin jokin urakka perusteellisemmin 
läpi. 
Pääsääntöisesti yhteistyö valvojien kanssa toimii ja luottamus on hyvä. 
Suunnitteluttamisesta toivottaisiin että rakennuttaminen antaisi enemmän 
rakentavaa palautetta. (Pohjatalo 2013.) Tällä hetkellä palautetta ei juuri tule. 
Erityisesti palautetta toivotaan juuri rakentamisen aikana esiin tulleista puutteista 
ja virheistä suunnitelmissa, vaikka ne olisikin ratkaistu työmaalla. Palautteiden 
avulla suunnitelmista saataisiin karsittua suunnitelmapuutteet ja toistuvat virheet. 
(Hakkarainen 2013.) 
Yhteistyön määrä valvojan kanssa rakentamisen aikana on hyvin vaihtelevaa ja 
riippuvainen kohteesta. Jos työmaalla kaikki sujuu hyvin ja ilman ongelmia, niin 
suunnitteluttajiin ei välttämättä olla lainkaan yhteydessä. Toisaalta jos on paljon 
ongelmia, niin valvoja on hyvin tiiviisti yhteydessä. (Knuuti 2013.) 
Suunnitteluttajat eivät tavallisesti osallistu työmaakokouksiin, sillä suunnitelman 
laatineelta konsultilta on useimmiten ostettu työmaapalvelu, jolloin konsultti 
kutsutaan paikalle (Ihalainen 2013). Jos työmaapalvelua ei ole ostettu, niin silloin 
suunnitteluttaja saatetaan kutsua työmaakokouksiin (Knuuti 2013). 
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6.3.3 Valvonta 
Valvontaan on sisällytetty valvojat ja hankepäälliköt. Valvojat toimivat tilaajan 
edustajana. Heidän tehtävänkuvaansa kuuluu työskennellä tiiviissä yhteistyössä 
suunnitteluttajien, urakoitsijoiden ja ylläpidon kanssa. 
Valvojien ja hankepäälliköiden haastattelun tavoitteena oli koota Espoon 
kaupungilla katu- ja viherpalveluiden rakennuttamisyksikön toimintamallit ja 
vakiintuneet käytännöt yhteen. 
Valvojat ovat seuranneet lukuisia työmaita ja niiden edistymistä ja kohteen 
takuuaikoja ja luovutuksia, joten heillä on vankka kokemus ja näkemys siitä, millä 
osa-alueilla pääasiassa ongelmia syntyvät ja mistä ne johtuvat. Haastattelun 
tarkoituksena oli myös koota nämä näkemykset yhteen. 
Valvonta-ryhmän haastattelusta keskeisimpinä ongelmakohtina esiin nousivat 
suunnitelmat ja niiden puutteellisuus, asenteet vihertöitä kohtaan ja sen vaikutus 
lopputuloksen laatuun. 
Suunnitelmat ovat toisinaan virheellisiä tai puutteellisia. Vaillinaiset suunnitelmat 
aiheuttavat sen, että liian paljon joudutaan suunnittelemaan rakentamisen aikana 
ja tekemään muutoksia ja nopeita päätöksiä. Pikaisella aikataululla tehdyt 
ratkaisut eivät aina ole pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna parhaita laadukkaan 
lopputuloksen kannalta. (Ervasto 2013.) 
Usein vihertyöt teetetään osana suurempaa kunnallistekniikan- tai 
kadunrakennusurakkaa. Pääurakoitsijana toimii suuri maanrakennusurakoitsija, 
joka teettää viherrakennus- ja viimeistelytyöt aliurakkana 
viherrakennusurakoitsijalla. (Ervasto 2013.) Suuret maanrakennusurakoitsijat 
pitävät vihertöitä yleensä vain välttämättömänä pahana (Korhonen 2013). 
Asennoitumiseen vaikuttaa varmasti se, että vihertyöt esittävät melko pientä roolia 
taloudellisesti koko urakkaan nähden (Suotula 2013). 
Katujen ja teiden varret eivät ole viherurakoitsijoiden keskuudessa halutuimpia 
kohteita, juuri siksi koska ne ovat aliurakoita ja pieni osuus suurempaa 
kokonaisuutta (Pehkonen 2013). 
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Esimerkiksi kasvualustakerrosten paksuudessa näkyy toisinaan maanrakentajien 
vähäinen arvostus vihertöitä kohtaan. Kasvualustakerrokset ovat usein liian ohuita 
nurmialueilla, pensas- ja puuistutuksilla. Se saattaa johtua siitä, että 
kadunrakentamisen yhteydessä kasvualustan pohja on jätetty liian korkealle, 
jolloin kasvualustaa ei mahdu riittävästi. Istutuskuopan erikseen tapahtuva 
syventäminen ja laajentaminen suunnitelman kokoon ovat kustannuksia lisäävä 
työvaihe, ja urakoitsija saattaa pyrkiä siinä oikaisemaan. (Ervasto 2013.) 
Myös kasvualustan laadun koetaan olevan melko heikkoa. Materiaali tiivistyy 
paljon, ja kasvuun lähtö on erittäin heikkoa. Kasvualustojen puutteellisuus ja 
ravinteiden puute ilmenee heikon kasvuunlähdön lisäksi myös istutusten yleisessä 
menestymisessä. Esimerkiksi kahden takuuvuoden aikana istutukset eivät kasva ja 
taimet pysyvät samanlaisina. (Ervasto 2013.)  
Rairuohokin lähtee kasvamaan kun sitä kastellaan hyvin, lähes 
millä tahansa kasvualustalla, mutta ilman tarvittavaa määrää 
ravinteita se ei menesty kauan (Pehkonen 2013). 
Taimissa on myös puutteita. Suurin ongelma on taimien koko, urakoitsijat 
yrittävät laittaa pienempiä taimia kuin suunnitelmissa on esitetty. (Pehkonen 
2013.) 
Lisäksi taimia tuodaan muualta Euroopasta, josta niitä saadaan suuria määriä ja 
edullisemmin kuin suomalaisilta taimitarhoilta. Näiden taimien ongelmana on se, 
etteivät ne välttämättä pärjää Suomen ilmastossa (Ervasto 2013). Eurooppalaisissa 
taimissa on usein myös tauteja, ja ne on leikattu väärin (Pehkonen 2013). 
Luonnonkivestä tehtyjen reunakivien laatu on selkeästi heikentynyt. Tällä hetkellä 
graniittiset kivet tuodaan Kiinasta. Kiinalainen graniitti ei ole yhtä tiheää kuin 
suomalainen ja lohkeilee siksi helpommin. (Pehkonen 2013.) Heikkolaatuisen 
graniitin käyttämisen mahdollistaa, se ettei Espoon kaupungilla ole asetettu 
vaatimustasoa sille, millaista kiven laadun tulisi olla (Ervasto 2013). 
Reunakivien suunnitelman mukaisuus koetaan myös haasteeksi, sillä usein 
joudutaan puuttumaan asentamiseen ja sen huolellisuuteen. Varsinkin erityistä 
tarkkaavaisuutta vaativat suojateiden ja pyörätienjatkeiden reunatukien näkymät, 
sillä ne eivät useinkaan täyty. (Sundström 2013.) 
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Kivitöissä ongelmia on selkeästi vähemmän kuin vihertöissä, sillä niiden 
onnistumiseen vaikuttavia muuttujia on vähemmän. Onnistunut lopputulos 
esimerkiksi reunatuen asentamisessa vaatii tekohetkellä huolellisuutta; pohjatyöt 
tehdään kerralla kunnolla, asennustyö tehdään tarkasti ja käytetään kunnollisia 
materiaaleja. (Korhonen 2013.)  
Vihertöissä sen sijaan taimien ja nurmen kasvuun lähtöön vaikuttavat paitsi 
istutustyö, istutuksen tai kylvön ajankohta, taimen tai siementen laatu, myös 
kastelu, rikkaruohojen torjunta, sääolosuhteet ja kasvualusta. Ja varsinkin taimista 
on huolehdittava vielä kaksi vuotta urakan valmistumisen jälkeen, jotta voitaisiin 
taata kasvuun lähtö. (Korhonen 2013.)  
Suojateissä ja pyörätienjatkeissa hämmennystä aiheuttavat Espoon omat 
tyyppikuvat, joita on viime vuosina usein päivitetty, eivätkä ne ole yhteneväiset 
InfraRYLlissä ohjeiden kanssa. Vaikuttaa, että jokaisella isolla kaupunkitilaajalla 
on omat tyyppikuvansa esteettömyyttä edistäville suojateille. (Ervasto 2013.) 
”Fyysinen läsnäolo on laadunvalvonnan tärkein tekijä” 
(Sundström 2013). 
Valvojat kokevat yhteistyön urakoitsijoiden kanssa yleisesti ottaen toimivaksi ja 
urakoitsijat ovat yhteistyökykyisiä (Korhonen 2013). Yhteistyön sujuminen ei ole 
pelkästään urakoitsijasta kiinni, vaan luottamus on ansaittava molemmin puolin. 
Samoin kuin urakoitsijan on vakuutettava tilaaja ammattitaidostaan ja tekevänsä 
työnsä tunnollisesti, myös valvojan on esiinnyttävä vakuuttavasti ja osoitettava 
tietävänsä, mitä tekee, ja olevansa määrätietoinen. (Sundström 2013.) 
Suunnittelijoiden kanssa valvojat pitävät yhteistyötä toimivana, jos työn aikana 
tulee jokin ongelma, niin saadaan tarvittaessa ratkaisu melko nopeasti. Toisaalta 
toivottaisiin, että suunnitteluttamisessa kiinnitettäisiin enemmän huomioita 
suunnitelmiin, sillä tällä hetkellä työmaille tulee liikaa keskeneräisiä suunnitelmia. 
(Sundström 2013.) 
Suunnitteluttamisen ja ylläpidon välille toivottaisiin enemmän keskustelua, jotta 
suunnitelmista saataisiin karsittua sellaisia ratkaisuja pois, jotka toistuvat usein, ja 
joita joudutaan muuttamaan rakentamisen aikana. (Ervasto 2013.) 
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6.3.4 Ylläpito 
Ylläpidon haastatteluiden tavoitteena oli selvittää, millaiset ratkaisut 
suunnittelussa ja rakentamisessa aiheuttavat ongelmia ja lisätyötä. Haastattelujen 
tavoitteena oli myös selvittää ylläpidon toiveita, miten näissä ongelmakohdissa 
tulisi toimia toisin tai miten toimintaa voitaisiin kehittää. 
Ylläpidon haastatteluista vahvimmin esiin nousevia ongelmia olivat kasvualustan 
laadun heikkous ja vajaat kerrospaksuudet, takuuhoidon valvonta ja kohteen 
luovutus takuuajan jälkeen ylläpidolle, ulkomaiset puun taimet ja takuuaikaisen 
hoidon rikkakasvien torjunta. 
Kasvualustat ovat laadultaan heikkoja, sillä niissä on erittäin heikko kasvuun 
lähtö. Kasvualustojen sisältöä ja ravinnearvoja on tutkittu, ja ne ovat tutkimusten 
mukaan kunnossa, mutta silti istutukset eivät kasva kunnolla. (Myyry 2013.) 
Huono kasvu näkyy erityisen pahasti nurmialueilla. Mutta myös pensaiden taimet 
pysyvät kasvukaudesta toiseen samanlaisina vuosien ajan, eikä kunnon kehitystä 
tapahdu, kuten kuuluisi. (Myyry 2013.) 
Istutuksissa ongelmana nähtiin istutustöiden ajankohta. Onnistuneen kasvuun 
lähdön takaamiseksi taimien istutus tulisi ajoittaa lajille suotuisimmalle 
ajankohdalle, eli syksylle tai keväälle, kuten esimerkiksi koivu tulisi istuttaa 
aikaisin keväällä (Myyry 2013). 
Lisäksi istutuksissa ongelmana on ulkomailta tilatut taimet. Erityisesti se haittaa 
puun taimia, sillä ne on leikattu jo taimistolla väärin. Väärä leikkaus taimen 
varhaisessa vaiheessa vaikuttaa hyvin paljon taimen menestymiseen ja 
pitkäikäisyyteen. (Tuomola 2013.) 
Istutusalueilla katekerrokset ovat liian usein liian ohuita. Katekerroksen tarkoitus 
on hidastaa rikkakasvien kasvua istutusalueella ja näin maksimoida istutettujen 
taimien hyötyminen kasvualustasta. Katekerroksen ollessa liian ohut rikkakasvit 
pääsevät kasvamaan liian nopeasti (Myyry 2013). 
Nurmialueilla erityisesti ongelmana on tiivistämätön kasvualusta. Huolimaton 
tiivistys korostuu ensimmäisen talven jälkeen, jolloin nurmialueille ilmestyy 
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epätasaisuuksia, erityisesti vajoamia ja monttuja. Lisäksi kasvualusta on liian 
seulomatonta, sillä pinnalle nousee ajan mittaan kiviä. (Myyry 2013.) 
Rakennetun viheralueen liittyminen luontevasti ympäristöön on yksi onnistuneen 
lopputuloksen kriteereistä. Kuitenkin myös tämä nähdään ongelmallisena 
erityisesti metsäalueisiin liityttäessä. 
Rakennetun ja olemassa olevan viheralueen raja pyritään liian usein häivyttämään 
laajentamalla nurmialuetta pitkälle metsään. Näin ei kuitenkaan tulisi toimia, sillä 
se pilaa metsänpohjan ja laajennettu nurmialue aiheuttaa ylläpidolle lisätöitä. 
Nurmetuksen sijaan metsänpohjaan liityttäessä tulisi käyttää kuorikatetta. 
(Tuomola 2013.) 
Ylläpito on urakkaan liittyvissä asioissa suoraan yhteydessä ainoastaan 
rakennuttamisen valvojaan ja kaikki informaation kulku tapahtuu pääsääntöisesti 
valvojan kautta. Tämä aiheuttaa toisinaan informaatiokatkoksia ja ylläpidon 
antamat toiveet ja kehitysehdotukset hoitotyön helpottamiseksi eivät aina päädy 
työmaalle saakka. Ylläpidossa toivottaisiin enemmän kontaktimahdollisuuksia 
suoraan työmaalle urakoitsijaan ja vastaavaan mestariin. (Tschokkinen 2013.) 
Yhteistyö valvonnan kanssa koetaan toimivan kohtalaisesti. Valvojan olisi 
toivottavaa olla aktiivisemmin yhteydessä jo rakentamisen aikana ylläpitoon 
(Tschokkinen 2013). Lisäksi urakan valmistuessa ja siirtyessä ylläpidon vastuulle 
toivottaisiin luovutuskäytäntöihin kiinnitettävän tarkemmin huomiota (Myyry 
2013). 
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7 KEHITYSEHDOTUKSET  
7.1 Viherkatselmusten lisääminen 
 
KUVIO 14. Kehitysideat kokous- ja katselmuskäytöntöihin 
Tällä hetkellä virallisia vihertöihin liittyviä katselmuksia pidetään vasta 
vastaanottotarkastuksessa, kun työt on jo tehty. Pahimmillaan se tarkoittaa sitä, 
että yksinkertaistenkin asioiden korjaaminen on haasteellista. Esimerkiksi vajaan 
kasvualustakerroksen täydentäminen kuorikatteen levityksen jälkeen tulisi usein 
niin työlääksi, ettei sitä katsota kannattavaksi tehdä. 
Vihertöihin liittyen tulee lisätä virallisia, työmaakokousten kaltaisia, 
katselmuksia. Katselmukset on erityisen tärkeää liittää sellaisten työvaiheiden 
yhteyteen, joita ei voida enää jälkikäteen katselmoida. (KUVIO 13.) Esimerkiksi 
kasvualustojen pohjan tasaisuus ja korkeusasema tulee katselmoida ennen 
kasvualustan levitystä.  
Kasvualustan levityksen jälkeen tulee pitää katselmus kasvualustakerroksen 
paksuudesta, ennen nurmen kylvöä, taimien istutusta ja kuorikatteen levitystä. 
Samalla katselmoidaan istutettavat taimet. 
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Käytäntönä on, että viherurakoitsija täyttää istutusalueet kasvualustalla sitä mukaa 
kun pohjaa tulee valmiiksi. Kasvualustan levityksen jälkeen on hankalampaa 
tarkastaa istutusalueiden pohjien tasaisuus ja korkeusasema. 
Käytäntönä on myös, että valvoja käy tarkastamassa taimet sitä mukaa kun niitä 
saapuu työmaalle. Yhteen kohteeseen saattaa tulla taimia useammassa erässä, 
monena eri päivänä. Tämä menettely ei ole valvojan kannalta järkevää. 
Katselmuksien virallistaminen ja lisääminen eri työvaiheiden yhteyteen velvoittaa 
urakoitsijan aikatauluttamaan ja ennakoimaan vihertöiden eri vaiheet 
huolellisemmin. Tämä käytäntö myös tehostaisi ja helpottaisi valvojien työajan 
käyttöä. 
7.2 Vastaanottokatselmuksen virallistaminen 
Tällä hetkellä vihertöihin liittyvä vastaanottokatselmus pidetään koko muuhun 
urakkaan liittyvän vastaanottokatselmuksen yhteydessä. Vihertöihin liittyvä 
vastaanottokatselmus pidetään ainoastaan, jos vihertöissä on ollut urakka-aikana 
erityisen paljon ongelmia ja korjaustarvetta. 
Lisäksi vihertöiden valvoja saattaa tarpeen vaatiessa pitää epävirallisia vihertöiden 
vastaanottokatselmuksia, jotta puutteet saataisiin korjatuksi ennen 
vastaanottotarkastusta. Kuitenkin edelleen vastaanotetaan puutteellisia vihertöitä, 
joiden puutteiden ja virheiden korjaamista voidaan pitkittää takuuajan loppuun 
saakka. 
Vihertöiden vastaanottokatselmus tulisi eriyttää täysin muuhun urakkaan 
liittyvistä asioista. Se pitäisi virallistaa täysin itsenäiseksi katselmuksekseen 
viralliseksi vaiheeksi muiden kokousten ja katselmusten joukkoon. 
Vihertöiden vastaanottokatselmus pidettäisiin 2 viikkoa ennen 
vastaanottotarkastusta. Sen aikana käytäisiin urakka-alueen vihertyöt läpi erityistä 
huolellisuutta noudattaen. Puutteet ja virheet reklamoitaisiin. Urakoitsijalle 
annettaisiin mahdollisuus korjata reklamoidut asiat ennen vastaanottotarkastusta. 
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Viherurakan osuudesta määrättäisiin ennalta tietty prosenttiosuus sakkona, jos 
reklamoidut asiat eivät olisi kunnossa vastaanottotarkastuksessa. Velvollisuus 
korjata puutteet ja virheet säilyisi olennaisesti edelleen, mutta sanktioiden määrä 
kasvaisi korjausajan mennessä vastaanottotarkastuksen yli ja pidentyessä siitä 
eteenpäin. 
7.3 Huomion kiinnittäminen suunnitelmiin 
Myös suunnittelulla on merkittävä vaikutus lopputuloksen laatuun. Erityisesti 
tulisi kiinnittää huomiota siihen, että suunnitelmaan olisi merkittynä kaikki 
tarvittavat tiedot ja mitat. 
Tavoitearvojen saavuttamisen helpottamiseksi suunnitteluttamisen tulee painottaa 
sitä, että esimerkiksi reunakivien näkymät ja kasvualusta kerrosten paksuudet on 
merkittynä suunnitelmaan. 
Pelkät viittaukset tyyppikuviin ja InfraRYLliin eivät riitä, sillä yksittäisten 
mittojen ja ohjearvojen etsiminen useasta eri lähteestä on turhan työlästä kun 
kaikki voisi olla selvitettävissä yhdestä piirustuksesta. Lisäksi arvojen kirjaaminen 
suunnitelmaan vähentää suunnitelmien tulkinnan mahdollisuutta. 
7.4 Vihertöiden ajoittaminen keväälle 
Vihertyöt ovat lähes poikkeuksetta osa suurempaa urakkaa ja urakka-aika 
määritellään usein päättyväksi vuoden loppuun. Vihertöiden tekeminen on 
mahdollista vasta urakan lopussa, joten ne ajoittuvat usein syksylle ja tai 
alkutalveen. 
Lisäksi ne ovat riippuvaisia muiden työvaiheiden onnistumisesta ja aikataulussa 
pysymisestä. Vihertöille saattaa lopulta jäädä suhteettoman vähän aikaa, jos muut 
työvaiheet ovat myöhästyneet. 
Jos vihertöiden tekeminen mahdollistetaan siirrettäväksi keväälle, se poistaa 
muiden työvaiheiden aiheuttaman kiireen. Keväälle siirretty lisäaika on täysin 
vakio ja se määrätään varattavaksi ainoastaan vihertöille. Muut urakan vaiheet on 
oltava täysin valmiina määräaikaan, eli esimerkiksi vuoden loppuun, mennessä. 
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Vihertöille annettua aikaa ei voida jakaa osiin eikä siirtää muiden työvaiheiden 
hyväksi. Esimerkiksi jos vihertöille on annettu aikaa kolmekymmentä päivää 
huhtikuun alusta lähtien, niin päivistä ei voida yhtäkään siirtää edellisen vuoden 
loppuun muiden myöhästyvien urakan vaiheiden hyväksi. 
Lisäksi jos vihertyöt tehdään keväällä, se mahdollistaa kasvuunlähdön tarkkailun 
heti istutuksen tai kylvämisen jälkeen. 
7.5 Takuuajan ja takuuajanhoidon pidentäminen 
Viheralueiden tulee saavuttaa sopimuksen mukaiset vaatimukset takuuajan 
kuluessa. Takuuaika alkaa urakka-ajan päättymisestä ja kestää kaksi vuotta. Jos 
vastaanottotarkastuksessa todetaan, etteivät viheralueet ole saavuttaneet 
sopimuksen mukaisuutta, voitaisiin uuden käytännön avulla takuuaikaa ja 
takuuaikaista hoitoa pidentää. Uuden käytännön mukaan takuuaikaa 
pidennettäisiin niin kauan, että esimerkiksi huonosti itävä nurmi saavuttaa 
sopimuksen mukaisen peittävyyden. 
Samaa menettelyä voidaan käyttää, jos puiden tai pensaiden taimia joudutaan 
takuuaikana vaihtamaan. Kahden vuoden takuuaika on määrätty istutettujen 
taimien kasvuulähdön varmistamiseksi. Jos taimet uusitaan esimerkiksi juuri 
ennen takuuajan päättymistä, ne eivät saa takuuaikaista tehostettua hoitoa eikä 
niiden kasvuun lähdölle ole takuuta. 
Takuuajan pidentämisen mahdollisuudella kannustettaan urakoitsijaa panostamaan 
takuuaikaiseen hoitoon, taimien ja nurmen siementen laatuun ja niiden 
kasvuunlähdön varmistamiseen. 
7.6 Talvikunnossapidon siirtäminen pääurakoitsijalle takuuajaksi 
Talvikunnossapidon siirtäminen kohteen pääurakoitsijalle takuuajaksi kasvattaa 
auraajan motivaatiota hoitaa auraus siten, ettei istutus- ja nurmialueille synny 
vaurioita sen seurauksena. Se toimii samoin kuin takuuaikainen hoito: turhilta 
erimielisyyksiltä vaurioiden aiheuttajasta ja vastaajasta vältytään. 
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Kun vastuu vaurioiden korjaamisesta oletetaan tällöin olevan urakoitsijalla, se 
nopeuttaa vahinkojen korjaamista. Näin alue pysyy siistinä ja on takuuajan 
päättyessä sopimuksen mukaisessa kunnossa. 
Talvikunnossapidolle budjetoidaan omat varat ja vaurioiden korjaamatta 
jättämiselle määrätään omat sanktionsa. 
7.7 Taloudellinen panostus vihertöihin 
Espoon kaupungin tulee tilaajana määrittää kustannuslaskelmien perusteella 
esimerkiksi minimiresurssit, jotka koko urakan hinnasta tulee varata ainoastaan 
viher- ja hoitotöihin. Suuremmalla rahallisella arvolla laadukkaamman 
lopputuloksen vaatiminen on perusteltua. 
Vihertöiden arvokkaammalla osuudella motivoidaan myös urakoitsijaa 
panostamaan työn lopputuloksen laatuun. Mitä enemmän tehtävässä työssä on 
rahaa kiinni, sitä halukkaammin se olennaisesti halutaan tehdä. 
Vihertöitä ei tunnuta arvostavan tällä hetkellä, sillä ei ymmärretä, kuinka paljon 
resursseja ne vaativat. Ei myöskään tunnuta ymmärrettävän, että esimerkiksi 
taimen kasvuunlähtö ja menestyminen tai nurmen itäminen ja tietyn peittävyyden 
saavuttaminen eivät ole itsestäänselvyyksiä. Ne vaativat paljon työtä ja 
huolenpitoa. Vihertöiden arvon kasvattamisella kohotetaan myös asenteita ja 
lisätään arvostusta vihertöitä kohtaan. 
7.8 Sanktioiden suurentaminen 
Kun viherurakoihin kiinnitetään suurempia summia, myös sanktioiden 
kasvattaminen on perusteltua. Erityisesti takuuaikaisenhoidon laiminlyöntien 
sanktioihin tulee kiinnittää huomioita ja suurentaa niitä merkittävästi. 
Kasvattamalla sanktioita pyritään kannustamaan urakoitsijoita panostamaan 
laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Sanktioiden suurentamisen tärkein peruste on halu taata onnistunut lopputulos ja 
halutaan saada laadukkaampaa takuuhoitoa. 
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Takuuhoidon laiminlyöntejä ei voida tietenkään yleistää kaikkiin kohteisiin ja 
jokaiseen urakoitsijaan, mutta tällä hetkellä niitä tapahtuu valitettavan paljon. 
Laiminlyönnit ovat jopa niin räikeitä, että rikkakasvien torjunta käydään 
tekemässä vasta juuri ennen vastaanottotarkastusta. 
Takuuhoitojen laiminlyönnin mahdollistaa tilaaja puolelta epäselvyydet 
takuuhoidon valvonnassa. Tähän asti on ollut epäselvyyksiä kenelle takuuhoidon 
valvonta kuuluu, mutta käytäntöjä on viimeaikoina parannettu ja selkeytetty. 
Koska tähän asti ei ole ollut systemaattista takuuaikaisen hoidon valvontaa, 
sanktioiden määrääminen ei ole aina ollut perusteltavissa. Hoidon laiminlyönti 
täytyy olla selkeästi todennettavissa ennen kuin sanktioiden määräämisestä 
voidaan edes keskustella. 
7.9 Hoitopäiväkirjan sähköistäminen 
Hoitopäiväkirjaa täytetään tehdyistä takuuaikaisista hoitotoimenpiteistä. Tällä 
hetkellä ongelmana hoitopäiväkirjojen luovutus, sillä ne luovutetaan käytännössä 
vasta vastaanottotarkastuksessa. Systemaattisen valvonnan puutteen ja 
hoitopäiväkirjan luovutuksen ajankohdan takia ei todellisuudessa voida tietää 
täyttääkö takuuaikaista hoitoa suorittava urakoitsija hoitopäiväkirjaa 
ajantasaisesti. 
Nyt takuuaikaisen hoidon valvonta on siirretty Espoon kaupungin Liikelaitoksen 
ylläpidolle, jonne kohteet siirtyvät ylläpidettäväksi takuuaikaisen hoidon jälkeen. 
Takuuaikaista hoitoa valvovat siis eri henkilöt kuin rakentamista. 
Kaikki urakkaan liittyvä tiedonvälitys kuitenkin tapahtuu rakennuttamisen 
valvojan kautta urakan aloittamisesta takuuajan loppuun saakka. Tästä aiheutuu 
toisinaan katkoksia tiedonvälityksessä. 
Hoitopäiväkirjan sähköistäminen tarkoittaa sitä, että urakoitsija täyttäisi tehdyt 
hoitotoimentoimenpiteet internettiin. Uudesta hoitopäiväkirjamerkinnästä tulee 
ilmoitus sähköpostilla rakennuttajan valvojalle ja takuuaikaisenhoidon valvojalle. 
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Kun tehdyt toimenpiteet on tarkastettu ja hyväksytty, takuuaikaisenhoidon valvoja 
kuittaa ne. Kuittauksesta menee ilmoitus sähköpostilla hoitoa suorittavalle 
urakoitsijalle sekä rakennuttajan valvojalle. 
Sähköiseen hoitopäiväkirjaan tehdään merkintöjä puutteellisesta hoidosta tai 
huomautuksia liian pitkistä hoitoväleistä. Tarvittaessa myös hoidon laatua ja 
muita hoitoon liittyviä asioita kommentoidaan hoitopäiväkirjaan. Kaikesta 
hoitopäiväkirjaan tehdyistä merkinnöistä menee tiedotus sähköpostilla jokaiselle 
osapuolelle. 
Hoitopäiväkirjan sähköistäminen poistaa ylimääräisiä lenkkejä tiedonkulun 
väliltä, sillä sähköistä hoitopäiväkirjaa ja sen merkintöjä ja kehotuksia pystyvät 
seuraamaan reaaliajassa, niin rakennuttamisen valvoja, hankepäällikkö, 
takuuhoidon valvoja ja urakoitsija itse. 
 
7.10 Yhteistyön kehittäminen 
Yhteistyötä tulee hankkeen eri osapuolten välillä kehittää ja tiivistää. 
Kehitysehdotusten ja mielipiteiden esiin tuominen edistää urakan sujumista ja 
laadukkaan lopputuloksen saavuttamista. Varsinkin pidemmällä aikavälillä 
tarkasteltuna yhteistyöhön panostaminen on erityisen kannattavaa. 
Kahdesta valmistuneesta urakasta, joista on jo takuuaika päättynyt, olisi 
kannattavaa pitää kokous. Tällaisia kokouksia pidettäisiin kerran tai kaksi 
vuodessa. 
Kokoukseen kutsutaan kaikki hankkeen osapuolet: suunnittelijat, suunnitteluttajat, 
valvojat, hankepäällikkö, urakoitsija ja ylläpito. Jokainen osapuoli saa 
mahdollisuuden tuoda kokouksessa näkökulmansa esiin, mikä siinä onnistui ja 
mihin toivotaan uusia ratkaisuja. Kokouksilla voidaan karsia esimerkiksi 
suunnitelmissa toistuvat systemaattiset virheet ja epäkäytännölliset ratkaisut. 
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Hankkeet, joista kyseinen kokous tullaan pitämään, päätetään etukäteen. Se 
edellyttää kaikilta osapuolilta koko hankkeen ajan erityisen huolellista 
dokumentointia ja kehitysehdotusten muistiin kirjaamista. 
7.11 Tiukempi selkeä linja 
Vaikka on tärkeää toimia urakoitsijan kanssa hyvässä yhteishengessä, molemmat 
osapuolet pyrkivät ajamaan omaa taloudellista etuaan. Etenkin urakoitsijan on 
tärkeää saavuttaa mahdollisimman hyvä kate työlleen. Siksi myös tilaajan tulee 
muistaa pitää omasta edustaan kiinni. 
Tiukan linjan pitäminen ei tarkoita kohtuuttomia vaatimuksia ja tarpeettoman 
pikkutarkkoihin asioihin puuttumista. Kuten jo aiemmin on todettu, esimerkiksi 
kasvualustakerrosten paksuuksien trendi on liian vahvasti eduksi urakoitsijalle. 
Kasvualustakerrosten paksuudet eivät täytä sopimuksen mukaisia vaatimuksia, ne 
ovat hälyttävänkin tappiollisia tilaajan näkökulmasta ja tärkein huomionarvoinen 
asia on se että kasvualustakerrosten vajaukset vaikuttavat hyvin negatiivisesti 
laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
Lisäksi tärkeää on myös kiinnittää taimiin, niiden alkuperään ja laatuun huomiota. 
Jos taimienkin suhteen aletaan vaatia parempaa laatua, niin urakoitsijat oppivat 
ymmärtämään, millainen laatutaso valvojilta menee läpi. Mutta niin kauan kuin 
puutteelliset ja vialliset taimet hyväksytään, niitä myös istutetaan ja hylättävän 
taimen rajaa venytetään pikkuhiljaa huonompaan suuntaan. 
Tiukan ja selkeän linjan pitäminen tarkoittaa siis sitä, että pidetään kiinni siitä, 
mitä on sopimuksessa sovittu, ja vaaditaan sitä, mitä on tilattu, eikä jousteta 
jatkuvasti näistä.  
Kasvualustakerrosten paksuuksien saamiseksi InfraRYLlin antamien minimien 
tasolle voidaan kasvualusta kuutiot hinnoitella. Tällöin puuttuvalle kasvualustalle 
määritellään arvo, joka vähennetään suoraan viherurakan loppusummasta, mikäli 
kasvualustakerrokset eivät täytä minimiarvoja, eli laaditaan vihertöille 
arvonmuutosperusteet, joiden perusteella tekemättömästä työstä tai puuttuvista 
materiaaleista ei makseta urakoitsijalle. 
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Urakoitsijalle annetaan mahdollisuus korjata vajaukset tiettyyn määräaikaan 
mennessä. Jos muutosta ei tapahdu, niin puuttuville multakuutioille annetaan 
laskennallinen arvo, joka vähennetään urakoitsijalle maksettavasta 
loppusummasta. 
Puuttuvien multakuutioiden hinnoittelu vaatii valvojalta laaja-alaisempia ja 
järjestelmällisempiä mittauksia, mutta ajan mittaan ne mitä varmimmin poistuvat, 
kun asenteet noudatettavia arvoja kohtaan nousevat vähimmäismäärien tasolle. 
7.12 Asenteet viheralaa ja -töitä kohtaan 
Vihertyöt kärsivät väheksyvistä asenteista. Jos viherrakentamiseen ei suhtauduta 
sen vaatimalla vakavuudella, niin lopputuloksen laatu kärsii. Liian keveillä ja 
väheksyvillä asenteilla ei vaadita sellaista tasoa, kuin sopimuksenmukaisuus 
edellyttää. 
Esimerkiksi InfraRYLlin antamat arvot kasvualustan paksuuksille tulee nähdä 
minimeinä eikä tavoitteellisina lukuina, joihin pyritään erinäisiä sallittuja 
poikkeamia soveltaen. Kasvualustakerrosten paksuuksien suhteen toleransseja 
täytyy kiristää ja vaatia urakoitsijoilta sopimuksen mukaisia vähimmäismääriä. 
Viheralueilla on merkittävä rooli kaupunkiympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi. 
Huolimattomasti tehty työ saa suurenkin alueen näyttämään epäsiistiltä ja on 
kaupungin varojen hukkaamista. 
Takuuaikainen hoito on tilattu urakoitsijalta, jotta säästetään 
ylläpitokustannuksissa. Jos urakoitsija ei suorita takuuaikaista hoitoa vaaditulla 
tavalla ja esimerkiksi taimia joudutaan vaihtamaan, joudutaan tehostettu hoito 
aloittamaan ikään kuin alusta kohteen siirtyessä ylläpitoon. Silloin tästäkin työstä 
maksetaan turhaan kahteen kertaan. Ylimääräiset kustannukset voidaan 
yksinkertaisesti välttää vaatimalla laatutasoa, jota sopimuksen mukaisuus 
edellyttää. 
Niin kauan kuin asenteet vihertöitä kohtaan pysyvät vähättelevinä, myöskään 
edistystä laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi ei tapahdu. 
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8 YHTEENVETO 
Koska tilaaja ei suoranaisesti vaadi urakoitsijoita varaamaan jotain tiettyä summaa 
koko urakan arvosta ainoastaan vihertöille, urakoitsijat eivät laske tarpeeksi 
resursseja viher- ja hoitotöiden toteuttamiseen.  
Viherurakoihin annettu taloudellinen panostus ei selkeästi vastaa nykyistä tarvetta. 
Tilaajan tulisi kiinnittää huomiota siihen, että urakan laskennassa urakoitsijan 
viher- ja hoitotöihin laskemat summat suunnattaisiin niihin eikä muuhun urakan 
vaiheisiin. 
Oman motivaation ja ammattiylpeyden lisäksi viherurakoitsijaa motivoi 
pyrkimään laadukkaaseen lopputulokseen olennaisesti myös saavutettu kate 
tehdystä työstä. Jos huolellisuus ja laatuvaatimusten ylittäminen koituvat 
urakoitsijan tappioksi, on sanomattakin selvää, ettei urakoitsija panosta laatuun 
omalla kustannuksellaan. Lisäksi vihertöiden ajoittuminen myöhäiseen syksyyn 
tai talvelle lisäävät haastetta laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Vihertyöt 
ovat usein osa suurta maanrakennusurakkaa, ja ne ovat tällöin myös riippuvaisia 
muiden työvaiheiden viivästymisestä. 
Urakoitsija tilaa taimet usein ulkomaisilta taimitoimittajilta, jolloin esimerkiksi 
puiden leikkaustavoissa on merkittäviä puutteita, kuten liian suuria 
leikkaushaavoja. Taimet saattavat myös olla pienempiä kuin suunnitelmassa on 
määrätty. 
Vihertöihin liittyen ongelmana ovat erityisesti kasvualustakerrosten paksuudet. 
Niissä on huolestuttavan suuret määrät puutteita, ja lisäksi kasvualustojen laatu on 
heikkoa. Viher- ja viimeistelytyöt ovat suurtenkin katuhankkeiden yksi käyttäjille 
näkyvimmistä osista. Niin urakan aikaisen työskentelyn kuin 
takuuaikaisenhoidonkin huolellisuuteen tulee kiinnittää tarkemmin huomiota. 
Takuuaikainen hoito on olennainen osa viher- ja viimeistelytöitä ja laadukasta 
lopputulosta. Viher- ja viimeistelytöiden lopputuloksen laatu vaikuttaa koko 
Espoon yleisilmeeseen ja imagoon. Huonokuntoiset viheralueet saavat 
kaupunkiympäristön näyttämään epäsiistiltä ja epäedustavalta. 
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Rikkakasvit kasvavat ja leviävät paljon tehokkaammin ja nopeammin kuin 
istutetut taimet, pahimmassa tapauksessa tehokkaasti leviävä rikkakasvi vie 
taimen kasvualustan ravinteet ja tukahduttaa taimen alleen. Kuorikatekerroksen on 
tarkoitus hidastaa rikkakasvien liian nopeaa kasvamista. Se ei siis estä 
rikkakasvien kasvua. Tärkeämpi tekijä taimen tehokkaan kasvunlähdön 
takaamiseksi on säännöllinen rikkakasvien torjunta. 
Takuuaikaisen hoidon valvonnan vastuussa on ollut aikaisemmin epäselvyyksiä, 
mutta viime aikoina käytäntöjä on kehitetty ja selkeytetty valvonnan osapuolille. 
Samalla myös urakan siirtymisen ylläpitoon ja sen luovutuskäytäntöihin toivotaan 
kehitystä. 
Reunakiviin liittyen ei ole ylitsepääsemättömiä ongelmia, vaikka muutamilla osa-
alueilla reunakivien asennuksessa on vielä hieman kehitettävää. Huomiota tulee 
kiinnittää asennuksen aikaiseen työskentelyn tarkkuuteen. Laadukkaamman 
lopputuloksen saavuttamiseksi kivien laatuun tulee kehittää laatuvaatimukset. 
Talvikunnossapito aiheuttaa vahinkoa viheralueille ja reunakiville. Lisäksi 
vahinkojen korjaaminen viivästyy, koska olennaisesti kolmannen osapuolen 
aiheuttamat vahingot eivät kuulu urakoitsijan korjattavaksi ja ylläpito ei ehdi 
korjaamaan kaikkia aiheutettuja vahinkoja. Rikkoutuneiden reunakivien 
vaihtaminen on todella haasteellista ja suhteettoman kallista. 
Suunnitelmissa on tällä hetkellä puutteita ja systemaattisia toistuvia 
epäkäytännöllisiä ratkaisuja. Asiaan toivotaan saatavan muutos kehittämällä 
yhteistyötä eri osapuolten välillä ja erityisesti suunnitteluttajat toivovat palautetta 
niin rakennuttamisesta kuin ylläpidostakin. 
Tärkein kehitystä kaipaava asia vihertöihin liittyen on asenteet. Vihertyöt ja niiden 
laatu kärsivät tällä hetkellä eniten väheksyvistä asenteista ja vähättelevästä 
suhtautumisesta laatuvaatimuksiin. 
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 Valvoja 
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VALVOJA 
1. Titteli  
2. Mitä tekee, mitä tehtävän kuvaan kuuluu? Millainen vastuu?  
3. Kuinka kauan olet ollut Espoon kaupungilla töissä?  
4. Millainen työhistoria Espoon kaupungilla?  
 
1. Mitkä asiat mielestäsi aiheuttaa eniten ongelmia urakan viher- ja viimeistelytöissä?  
2. Mitkä ovat suurimpia ongelmakohtia a) Kasvualustoissa b) Istutuksissa c) Nurmikoissa d) 
Reunakivissä e) Suojateissä  
3. Millaiseksi koet vuorovaikutuksen rakentamiseen (suoraan työmaalle, urakoitsijaan, 
vaikutusmahdollisuus mahdollisissa muutosasioissa jne)?  
4. Millaiseksi koet yhteistyön suunnittelijoiden kanssa?  
5. Millaiseksi koet yhteistyön urakoitsijoiden kanssa?  
6. Missä on onnistuttu?  
7. Millainen valvontatapa sinulla on? Millaisia valvontakeinoja käytät? (esim. kuinka usein käyt 
työmaalla, muut työn edistymisen ja laadunvalvonnan keinot?)  
8. Millaisiin asioihin kiinnität erityisesti huomiota?  
9. Millaiset asiat tuntuvat vaikeilta valvoa?  
10. Millaiset asiat tuntuvat turhan yksityiskohtaisilta vaatimuksilta valvonnan kannalta?  
11. Onko sellaisia asioita joihin ei asiantuntemus tunnu riittävän?  
 
  
VALVOJA: Haastattelu käytännöistä 
 
 
1. Mitä katselmuksia ovat nimeltään ne kaksi kertaa vuodessa pidettävä vihertöihin liittyvät 
katselmukset? Mikä on näiden katselmusten perimmäinen tarkoitus ja ketä siellä on paikalla? 
2. Onko kiveystöihin liittyviä katselmuksia erikseen vai katsotaanko ne työmaakokousten yhteydessä? 
3. Mikä on seuraavien kokousten merkitys urakan etenemisessä ja ketä kutsutaan paikalle? 
- Alkukatselmus  
- Aloituskokous 
- Työmaakokous  
- Hoitokatselmus  
- Takuutarkastus  
- Loppukatselmus  
- Vastaanottotarkastus 
4. Millainen on katselmuskäytäntö viherrakentamisen ja viimeistelytöiden kanssa? 
5. Kuinka usein katselmuksia pidetään? 
6. Ovatko suunnittelijat katselmuksissa mukanaa? 
7. Millainen kirjaustapa on katselmuksissa? (sanallinen pöytäkirja vai checklist - tyyppinen 
rastiruutuun lista) 
8. Kuinka suunnitelmallista valvonta on? 
9. Onko valvomiselle jokin aikataulu, suunnitelma tai ohjeistus? 
10. Onko nimetty työvaiheet, jolloin työmaalla pitäisi kyädä? 
11. Onko annettu tietty (suurpiirteinen) aikaväli, jolloin vähintään pitäisi käydä työmailla? 
12. Kuka pitää valvonnoista kirjaa? 
13. Kun valvoja menee työmaalle, onko siellä urakoitsija paikalla? 
14. Onko kokoontumiselle jokin syy vai käykö valvoja satunnaisesti työmaalla? 
15. Kuinka usein valvoja ja urakotisija yms kokoontuvat työmaalla? 
16. Kuinka usein työmaakokous pidetään? 
16. Onko sovittu jokin säännöllinen väli kokouksille? 
17. Kuka kokouksen kutsuu koolle? Kuka kokouksen pitää? 
Kuka toimii sihteerinä? 
  
HANKEVALMISTELIJA 
 
Haastasteltava: 
pvm ja klo: 
Titteli 
1. Mitkä ovat urakkasopimuksen tärkeimmät asiakirjat? 
2. Mitä tärkeimmät asiakirjat pitävät sisällään? Mikä niiden merkitys on? 
3. Mikä määrää urakkasopimusasiakirjojen noudatusjärjestyksen? 
4. Kuka urakka-asiakirjat tekee ja laatii? 
 
  
 
 
 
 
  
URAKOITSIJA 
1. Titteli  
2. Mitä tekee, mitä tehtävän kuvaan kuuluu? Millainen vastuu?  
3. Kuinka kauan olet ollut Espoon kaupungilla töissä?  
4. Millainen koulutushistoria?  
5. Millainen työhistoria?  
 
1. Mitkä asiat mielestäsi aiheuttaa eniten ongelmia urakan viher- ja viimeistelytöissä?  
2. Millä kontrolloitte/mittaatte esimerkiksi multavahvuuksia yms?  
3. Millaiset toleranssit teillä on?  
4. Miten varmistatte työn suorituksen eri työn vaiheissa?  
5. Mitä koet ongelmana (esimerkiksi ovatko tilaajan vaatimukset vaikeita saavuttaa tai onko tilaajalla 
tarpeettoman kalliita ratkaisuja jne?)  
6. Millaiset asiat jäävät kiireessä/epähuomiossa vähemmälle huomiolle?  
7. Mitä ajattelet takuuhoidosta?  
8. Mitä ajattelet takuuhoidon aikaisesta kastelusta? (kuinka kasteluntarve otetaan huomioon 
esimerkiksi urakkalaskennassa jne?  
9. Miten koet yhteistyön teidän ja tilaajan välillä?  
10. Millaisena koet yhteistyön valvojien kanssa?  
11. Kiinnittääkö valvonta huomiota oikeisiin asioihin?  
12. Millä tavoin ratkaistaan mistä hankitaan esimerkiksi multa ja taimet?  
13. Kuka päättää istutusalustojen pohjamaan koron?  
14. Kuka päättää istutusalustan syvyyden? Kuinka paljon pohjamaankorko vaikuttaa?  
15. Kuinka saatte/löydätte osaavaa työvoimaa?  
16. Voiko tarjouskilpailussa laskea viher- ja viimeistelytöihin riittävästi panoksia vaatimusten 
mukaisten viher- ja viimeistelytöiden suorittamiseen?  
17. Mitkä asiat mielestäsi aiheuttaa eniten ongelmia urakan viher- ja viimeistelytöissä? (Keskustelun 
kautta mahdollisesti heränneet uudet näkökannat nousevat tässä esiin, jotka aiemmin ovat jääneet 
huomion ulkopuolelle.)  
  
 
SUUNNITTELUTTAMINEN 
1. Titteli  
2. Mitä tekee, mitä tehtävän kuvaan kuuluu? Millainen vastuu?  
3. Kuinka kauan olet ollut Espoon kaupungilla töissä?  
4. Millainen työhistoria Espoon kaupungilla?  
 
1. Mitkä asiat mielestäsi aiheuttaa eniten ongelmia urakan viher- ja viimeistelytöissä?  
2. Millaiseksi koet vuorovaikutuksen rakentamiseen (suoraan työmaalle, urakoitsijaan, 
vaikutusmahdollisuus mahdollisissa muutosasioissa jne)?  
3. Millaiseksi koet vuorovaikutuksen rakennuttamiseen (yhteistyö valvontaan jne)?  
4. Mitkä ovat suurimpia ongelmakohtia a) Kasvualustoissa b) Istutuksissa c) Nurmikoissa d) 
Reunakivissä e) Suojateissä  
5. Onko kokeiltu joitain ratkaisuja ongelmakohtiin jos, niin mihin ongelmiin, ja millaisia ratkaisuja? 
Miten ne ovat toimineet?  
6. Onko olemassa jokin keino, joka on unohtunut/jäänyt käyttämättä? Miksi se on jäänyt 
käyttämättä?  
7. Mitä ajattelet takuuhoidosta tällä hetkellä? Kuinka se toimii ja millainen lopputulos mielestäsi on? 
Pitäisikö takuuajan hoitoa jotenkin kehittää? Miten ja miksi?  
8. Kuinka näet urakoitsijan osaamisen, onko pätevyyttä ja taitoa riittävästi?  
9. Kehitysehdotuksia tai muuta kommentoitavaa?  
10. Mitkä asiat mielestäsi aiheuttaa eniten ongelmia urakan viher- ja viimeistelytöissä? (Keskustelun 
kautta mahdollisesti heränneet uudet näkökannat nousevat tässä esiin, jotka aiemmin ovat jääneet 
huomion ulkopuolelle.)  
  
 
VIHERYLLÄPITO 
1. Titteli  
2. Mitä tekee, mitä tehtävän kuvaan kuuluu? Millainen vastuu?  
3. Kuinka kauan olet ollut Espoon kaupungilla töissä?  
4. Millainen työhistoria Espoon kaupungilla?  
 
1. Millaiseksi koet vuorovaikutuksen rakentamiseen (suoraan työmaalle, urakoitsijaan, 
vaikutusmahdollisuus mahdollisissa muutosasioissa jne)?  
2. Millaiseksi koet vuorovaikutuksen rakennuttamiseen (yhteistyö valvontaan jne)?  
3. Mitkä ovat suurimpia ongelmakohtia a) Kasvualustoissa b) Istutuksissa c) Nurmikoissa d) 
Reunakivissä e) Suojateissä  
4. Mitkä asiat mielestäsi aiheuttaa eniten ongelmia urakan viher- ja viimeistelytöissä?  
5. Onko kokeiltu joitain ratkaisuja ongelmakohtiin jos, niin mihin ongelmiin, ja millaisia ratkaisuja? 
Miten ne ovat toimineet?  
6. Onko olemassa jokin keino, joka on unohtunut/jäänyt käyttämättä? Miksi se on jäänyt 
käyttämättä?  
7. Mitä ajattelet takuuhoidosta tällä hetkellä? Kuinka se toimii ja millainen lopputulos mielestäsi on? 
Pitäisikö takuuajan hoitoa jotenkin kehittää? Miten ja miksi?  
8. Kuinka näet urakoitsijan osaamisen, onko pätevyyttä ja taitoa riittävästi?  
9. Kehitysehdotuksia?  
10. Mitkä asiat mielestäsi aiheuttaa eniten ongelmia urakan viher- ja viimeistelytöissä? (Keskustelun 
kautta mahdollisesti heränneet uudet näkökannat nousevat tässä esiin, jotka aiemmin ovat jääneet 
huomion ulkopuolelle.)  
 
Kasvualustakerrosten paksuuksien mittaustulokset 2013
Pauliina Nurminen
PIENTEN PUIDEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET  
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
ULAPPAKATU PITKÄJÄRVENTIE
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
1000 800 200 20 % 800 800 0 0 %
670 800 -130 -19 % 800 800 0 0 %
570 800 -230 -40 % 800 800 0 0 %
670 800 -130 -19 % 400 800 -400 -100 %
200 800 -600 -300 % 400 800 -400 -100 %
250 800 -550 -220 % 400 800 -400 -100 %
300 800 -500 -167 % 400 800 -400 -100 %
200 800 -600 -300 % 800 800 0 0 %
350 800 -450 -129 % 800 800 0 0 %
300 800 -500 -167 % 700 800 -100 -14 %
250 800 -550 -220 % 700 800 -100 -14 %
400 800 -400 -100 % 800 800 0 0 %
400 800 -400 -100 % 600 800 -200 -33 %
550 800 -250 -45 % 700 800 -100 -14 %
600 800 -200 -33 % 800 800 0 0 %
640 800 -160 -25 % 800 800 0 0 %
510 800 -290 -57 % 700 800 -100 -14 %
900 800 100 11 % 400 800 -400 -100 %
450 800 -350 -78 % 600 800 -200 -33 %
550 800 -250 -45 % 800 800 0 0 %
800 800 0 0 % 500 800 -300 -60 %
900 800 100 11 % 700 800 -100 -14 %
1000 800 200 20 % 800 800 0 0 %
700 800 -100 -14 % 800 800 0 0 %
770 800 -30 -4 % 800 800 0 0 %
800 800 0 0 % 500 800 -300 -60 %
500 800 -300 -60 % 700 800 -100 -14 %
500 800 -300 -60 % 800 800 0 0 %
1000 800 200 20 % 700 800 -100 -14 %
550 800 -250 -45 % 672 800 -128 -19 %
800 800 0 0 %
583 800 -217 -37 %
MESTARINKATU SAUNALAHTI
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
500 800 -300 -60 % 600 800 -200 -33 %
900 800 100 11 % 400 800 -400 -100 %
800 800 0 0 % 600 800 -200 -33 %
500 800 -300 -60 % 600 800 -200 -33 %
600 800 -200 -33 % 600 800 -200 -33 %
600 800 -200 -33 % 600 800 -200 -33 %
650 800 -150 -23 % 600 800 -200 -33 %
571 800 -229 -40 %
PIENTEN PUIDEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET  
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
KIVENLAHTI TARVONSALMENKATU
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
800 800 0 0 % 800 800 0 0 %
800 800 0 0 % 700 800 -100 -14 %
800 800 0 0 % 800 800 0 0 %
800 800 0 0 % 800 800 0 0 %
800 800 0 0 % 800 800 0 0 %
800 800 0 0 % 780 800 -20 -3 %
800 800 0 0 %
800 800 0 0 %
600 800 -200 -33 %
600 800 -200 -33 %
800 800 0 0 %
800 800 0 0 %
400 800 -400 -100 %
400 800 -400 -100 %
800 800 0 0 %
700 800 -100 -14 %
800 800 0 0 %
800 800 0 0 %
728 800 -72 -9 %
SUURTEN PUIDEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET 
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
KIVENLAHTI MESTARINKATU
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
1000 1000 0 0 % 800 1000 -200 -25 %
1000 1000 0 0 % 500 1000 -500 -100 %
800 1000 -200 -25 % 900 1000 -100 -11 %
900 1000 -100 -11 % 900 1000 -100 -11 %
900 1000 -100 -11 % 775 1000 -225 -29 %
900 1000 -100 -11 %
917 1000 -83 -9 %
SAUNALAHTI
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
500 1000 -500 -100 %
800 1000 -200 -25 %
900 1000 -100 -11 %
800 1000 -200 -25 %
800 1000 -200 -25 %
800 1000 -200 -25 %
700 1000 -300 -43 %
700 1000 -300 -43 %
750 1000 -250 -33 %
PENSAIDEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET  
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 350 400 -50 -14 %
400 400 0 0 % 350 400 -50 -14 %
400 400 0 0 % 350 400 -50 -14 %
400 400 0 0 % 350 400 -50 -14 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 300 400 -100 -33 %
300 400 -100 -33 % 300 400 -100 -33 %
350 400 -50 -14 % 400 400 0 0 %
350 400 -50 -14 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 350 400 -50 -14 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 350 400 -50 -14 %
200 400 -200 -100 % 400 400 0 0 %
200 400 -200 -100 % 350 400 -50 -14 %
200 400 -200 -100 % 400 400 0 0 %
350 400 -50 -14 % 400 400 0 0 %
350 400 -50 -14 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 350 400 -50 -14 %
200 400 -200 -100 % 400 400 0 0 %
200 400 -200 -100 % 400 400 0 0 %
350 400 -50 -14 % 300 400 -100 -33 %
400 400 0 0 % 300 400 -100 -33 %
250 400 -150 -60 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 300 400 -100 -33 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 %
PITKÄJÄRVENTIE 356 400 -44 -12 %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm) Poikkeama %
400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 %
300 400 -100 -33 %
400 400 0 0 %
400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 %
500 400 100 20 %
400 400 0 0 %
400 400 0 0 %
400 400 0 0 %
400 400 0 0 %
382 400 -18 -5 %
KIVENLAHTI
PENSAIDEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET 
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
TARVONSALMENKATU SUNANKAARI
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 200 400 -200 -100 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 300 400 -100 -33 %
400 400 0 0 % 500 400 100 20 %
300 400 -100 -33 % 200 400 -200 -100 %
200 400 -200 -100 % 300 400 -100 -33 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 350 400 -50 -14 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 150 400 -250 -167 %
300 400 -100 -33 % 150 400 -250 -167 %
300 400 -100 -33 % 200 400 -200 -100 %
200 400 -200 -100 % 300 400 -100 -33 %
200 400 -200 -100 % 300 400 -100 -33 %
200 400 -200 -100 % 300 400 -100 -33 %
100 400 -300 -300 % 300 400 -100 -33 %
200 400 -200 -100 % 300 400 -100 -33 %
500 400 100 20 % 350 400 -50 -14 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 300 400 -100 -33 %
200 400 -200 -100 % 200 400 -200 -100 %
300 400 -100 -33 % 200 400 -200 -100 %
400 400 0 0 % 200 400 -200 -100 %
300 400 -100 -33 % 317 400 -83 -26 %
200 400 -200 -100 %
200 400 -200 -100 %
300 400 -100 -33 %
300 400 -100 -33 %
400 400 0 0 %
400 400 0 0 %
400 400 0 0 %
305 400 -95 -31 %
PENSAIDEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET 
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
400 400 0 0 % 300 400 -100 -33 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 300 400 -100 -33 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 350 400 -50 -14 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
200 400 -200 -100 % 200 400 -200 -100 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 500 400 100 20 %
400 400 0 0 % 250 400 -150 -60 %
400 400 0 0 % 200 400 -200 -100 %
350 400 -50 -14 % 250 400 -150 -60 %
400 400 0 0 % 200 400 -200 -100 %
400 400 0 0 % 300 400 -100 -33 %
200 400 -200 -100 % 100 400 -300 -300 %
300 400 -100 -33 % 150 400 -250 -167 %
300 400 -100 -33 % 350 400 -50 -14 %
300 400 -100 -33 % 250 400 -150 -60 %
300 400 -100 -33 % 300 400 -100 -33 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
200 400 -200 -100 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
250 400 -150 -60 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
350 400 -50 -14 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
339 400 -61 -18 %
MESTARINKATU
PENSAIDEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET 
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
200 400 -200 -100 % 400 400 0 0 %
200 400 -200 -100 % 300 400 -100 -33 %
200 400 -200 -100 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 300 400 -100 -33 %
350 400 -50 -14 % 400 400 0 0 %
350 400 -50 -14 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 100 400 -300 -300 %
400 400 0 0 % 200 400 -200 -100 %
400 400 0 0 % 100 400 -300 -300 %
200 400 -200 -100 % 200 400 -200 -100 %
200 400 -200 -100 % 200 400 -200 -100 %
200 400 -200 -100 % 200 400 -200 -100 %
180 400 -220 -122 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 400 400 0 0 %
400 400 0 0 % 350 400 -50 -14 %
150 400 -250 -167 % 300 400 -100 -33 %
200 400 -200 -100 % 400 400 0 0 %
300 400 -100 -33 % 380 400 -20 -5 %
350 400 -50 -14 % 400 400 0 0 %
180 400 -220 -122 % 380 400 -20 -5 %
180 400 -220 -122 % 200 400 -200 -100 %
200 400 -200 -100 % 250 400 -150 -60 %
300 400 -100 -33 % 300 400 -100 -33 %
400 400 0 0 % 300 400 -100 -33 %
200 400 -200 -100 % 300 400 -100 -33 %
350 400 -50 -14 % 350 400 -50 -14 %
200 400 -200 -100 % 200 400 -200 -100 %
250 400 -150 -60 % 200 400 -200 -100 %
289 400 -111 -38 %
ULAPPAKATU
A2 NURMIKOIDEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET 
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm) Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm) Poikkeama %
150 200 -50 -33 % 100 200 -100 -100 %
150 200 -50 -33 % 100 200 -100 -100 %
200 200 0 0 % 100 200 -100 -100 %
200 200 0 0 % 150 200 -50 -33 %
150 200 -50 -33 % 200 200 0 0 %
150 200 -50 -33 % 100 200 -100 -100 %
150 200 -50 -33 % 70 200 -130 -186 %
50 200 -150 -300 % 200 200 0 0 %
150 200 -50 -33 % 180 200 -20 -11 %
50 200 -150 -300 % 100 200 -100 -100 %
100 200 -100 -100 % 100 200 -100 -100 %
150 200 -50 -33 % 100 200 -100 -100 %
200 200 0 0 % 200 200 0 0 %
150 200 -50 -33 % 200 200 0 0 %
150 200 -50 -33 % 200 200 0 0 %
100 200 -100 -100 % 70 200 -130 -186 %
50 200 -150 -300 % 200 200 0 0 %
200 200 0 0 % 200 200 0 0 %
150 200 -50 -33 % 100 200 -100 -100 %
160 200 -40 -25 % 50 200 -150 -300 %
160 200 -40 -25 % 180 200 -20 -11 %
60 200 -140 -233 % 200 200 0 0 %
150 200 -50 -33 % 100 200 -100 -100 %
120 200 -80 -67 % 200 200 0 0 %
50 200 -150 -300 % 180 200 -20 -11 %
130 200 -70 -54 % 200 200 0 0 %
150 200 -50 -33 % 200 200 0 0 %
100 200 -100 -100 % 200 200 0 0 %
150 200 -50 -33 % 150 200 -50 -33 %
142 200 -58 -41 %
SUNANKAARI
A2 NURMIKOIDEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET 
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
TARVONSALMENKATU RISTIHAANTIE
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
100 200 -50 -50 % 300 200 100 33 %
100 200 -50 -50 % 200 200 0 0 %
150 200 0 0 % 200 200 0 0 %
150 200 50 25 % 200 200 0 0 %
100 200 -50 -25 % 200 200 0 0 %
150 200 50 25 % 50 200 -150 -300 %
200 200 0 0 % 100 200 -100 -100 %
200 200 0 0 % 150 200 -50 -33 %
200 200 0 0 % 200 200 0 0 %
200 200 0 0 % 180 200 -20 -11 %
155 200 -5 -3 % 50 200 -150 -300 %
200 200 0 0 %
200 200 0 0 %
200 200 0 0 %
200 200 0 0 %
300 200 100 33 %
150 200 -50 -33 %
200 200 0 0 %
300 200 100 33 %
150 200 -50 -33 %
200 200 0 0 %
200 200 0 0 %
200 200 0 0 %
150 200 -50 -33 %
150 200 -50 -33 %
185 200 -15 -8 %
A3 NURMIKOIDEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET 
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
KIVENLAHTI PITKÄJÄRVENTIE
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
200 150 50 25 % 150 150 0 0 %
200 150 50 25 % 150 150 0 0 %
200 150 50 25 % 100 150 -50 -50 %
100 150 -50 -50 % 200 150 50 25 %
150 150 0 0 % 200 150 50 25 %
100 150 -50 -50 % 180 150 30 17 %
100 150 -50 -50 % 150 150 0 0 %
100 150 -50 -50 % 200 150 50 25 %
200 150 50 25 % 180 150 30 17 %
100 150 -50 -50 % 180 150 30 17 %
50 150 -100 -200 % 180 150 30 17 %
150 150 0 0 % 150 150 0 0 %
100 150 -50 -50 % 100 150 -50 -50 %
150 150 0 0 % 200 150 50 25 %
150 150 0 0 % 100 150 -50 -50 %
150 150 0 0 % 100 150 -50 -50 %
150 150 0 0 % 100 150 -50 -50 %
50 150 -100 -200 % 100 150 -50 -50 %
50 150 -100 -200 % 100 150 -50 -50 %
50 150 -100 -200 % 150 150 0 0 %
50 150 -100 -200 % 200 150 50 25 %
50 150 -100 -200 % 200 150 50 25 %
100 150 -50 -50 % 150 150 0 0 %
50 150 -100 -200 % 200 150 50 25 %
50 150 -100 -200 % 100 150 -50 -50 %
200 150 50 25 % 50 150 -100 -200 %
150 150 0 0 % 150 150 0 0 %
50 150 -100 -200 % 100 150 -50 -50 %
100 150 -50 -50 % 100 150 -50 -50 %
200 150 50 25 % 100 150 -50 -50 %
100 150 -50 -50 % 100 150 -50 -50 %
50 150 -100 -200 % 150 150 0 0 %
100 150 -50 -50 % 150 150 0 0 %
114 150 -36 -32 % 100 150 -50 -50 %
130 150 -20 -15 %
100 150 -50 -50 %
150 150 0 0 %
50 150 -100 -200 %
138 150 -12 -9 %
A3 NURMIKOIDEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET 
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
MESTARINKATU SAUNALAHTI
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
50 150 -100 -200 % 200 150 0 0 %
150 150 0 0 % 200 150 0 0 %
150 150 0 0 % 400 150 250 167 %
150 150 0 0 % 400 150 250 167 %
200 150 50 25 % 400 150 250 167 %
200 150 50 25 % 400 150 250 167 %
200 150 50 25 % 300 150 150 100 %
157 150 7 5 % 400 150 250 167 %
300 150 150 100 %
400 150 250 167 %
400 150 250 167 %
150 150 -50 -33 %
100 150 -100 -100 %
200 150 0 0 %
200 150 0 0 %
200 150 0 0 %
150 150 -50 -33 %
150 150 -50 -33 %
100 150 -100 -100 %
150 150 -50 -33 %
260 150 83 55 %
MN1-NURMIEN KASVUALUSTAKERROSTEN PAKSUUKSIEN MITTAUSTULOKSET 
JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
KIVENLAHTI MESTARINKATU
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
Mitattu 
(mm)
InfraRYL 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Poikkeama %
50 50 0 0 % 20 50 -30 -150 %
50 50 0 0 % 20 50 -30 -150 %
50 50 0 0 % 30 50 -20 -67 %
10 50 -40 -400 % 20 50 -30 -150 %
50 50 0 0 % 20 50 -30 -150 %
50 50 0 0 % 25 50 -25 -100 %
50 50 0 0 % 20 50 -30 -150 %
10 50 -40 -400 % 15 50 -35 -233 %
20 50 -30 -150 % 15 50 -35 -233 %
50 50 0 0 % 30 50 -20 -67 %
50 50 0 0 % 22 50 -29 -133 %
10 50 -40 -400 %
20 50 -30 -150 %
50 50 0 0 %
100 50 50 50 %
50 50 0 0 %
42 50 -8 -19 %
Reunakivien näkyminen mittaustulokset 2013
Pauliina Nurminen
KIERTOLIITTYMÄN YLIAJETTAVA REUNAKIVI, VANHAN TYYPPIKUVAN MUKAAN, 
MITTAUSTULOKSET JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Kivenlahti Pitkäjärventie
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama%
Sallittu 
poikkeama%
37 40 3 10 8 % 25 % 24 40 16 10 40 % 25 %
22 40 18 10 45 % 25 % 40 40 0 10 0 % 25 %
39 40 1 10 3 % 25 % 35 40 5 10 13 % 25 %
35 40 5 10 13 % 25 % 34 40 6 10 15 % 25 %
40 40 0 10 0 % 25 % 25 40 15 10 38 % 25 %
40 40 0 10 0 % 25 % 38 40 2 10 5 % 25 %
43 40 3 10 8 % 25 % 36 40 4 10 10 % 25 %
25 40 15 10 38 % 25 % 35 40 5 10 13 % 25 %
55 40 15 10 38 % 25 % 54 40 14 10 35 % 25 %
50 40 10 10 25 % 25 % 35 40 5 10 13 % 25 %
22 40 18 10 45 % 25 % 28 40 12 10 30 % 25 %
37 40 8,0 10 20 % 25 % 23 40 17 10 43 % 25 %
56 40 16 10 40 % 25 %
36 40 9,0 10 23 % 25 %
KIERTOLIITTYMÄN YLIAJETTAVA REUNAKIVI KIERTOLIITTYMÄN KORKEAT REUNAKIVET
SUUNNITELMAN MUKAAN VANHAN TYYPPIKUVAN MUKAAN
MITTAUSTULOKSET JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN MITTAUSTULOKSET JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Sunankaari Kivenlahti
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama%
Sallittu 
poikkeama%
30 30 0 10 0 % 33 % 105 120 15 20 13 % 17 %
25 30 5 10 17 % 33 % 109 120 11 20 9 % 17 %
17 30 13 10 43 % 33 % 112 120 8 20 7 % 17 %
17 30 13 10 43 % 33 % 112 120 8 20 7 % 17 %
13 30 17 10 57 % 33 % 112 120 8 20 7 % 17 %
28 30 2 10 7 % 33 % 113 120 7 20 6 % 17 %
32 30 2 10 7 % 33 % 92 120 28 20 23 % 17 %
17 30 13 10 43 % 33 % 108 120 12,1 20 10 % 17 %
27 30 3 10 10 % 33 %
28 30 2 10 7 % 33 % Pitkäjärventie
11 30 19 10 63 % 33 % 112 120 8 20 7 % 17 %
36 30 6 10 20 % 33 % 113 120 7 20 6 % 17 %
33 30 3 10 10 % 33 % 118 120 2 20 2 % 17 %
28 30 2 10 7 % 33 % 116 120 4 20 3 % 17 %
10 30 20 10 67 % 33 % 116 120 4 20 3 % 17 %
32 30 2 10 7 % 33 % 115 120 5,0 20 4 % 17 %
28 30 2 10 7 % 33 %
20 30 10 10 33 % 33 %
24 30 7,4 10 25 % 33 %
SUOJATIE, UUSIEN TYYPPIKUVIEN MUKAAN MITTAUSTULOKSET JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Mestarinkatu Albergan Esplanadi
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama% Sallittu 
poikkeama%
25 40 15 10 38 % 25 % 54 40 14 10 35,0 % 25 %
20 40 20 10 50 % 25 % 47 40 7 10 17,5 % 25 %
16 40 24 10 60 % 25 % 34 40 6 10 15,0 % 25 %
25 40 15 10 38 % 25 % 25 40 15 10 37,5 % 25 %
25 40 15 10 38 % 25 % 25 40 16 10 40,0 % 25 %
25 40 15 10 38 % 25 % 40 40 0 10 0,0 % 25 %
5 40 35 10 88 % 25 % 40 40 0 10 0,0 % 25 %
5 40 35 10 88 % 25 % 37 40 3 10 7,5 % 25 %
15 40 25 10 63 % 25 % 31 40 9 10 22,5 % 25 %
15 40 25 10 63 % 25 % 48 40 8 10 20,0 % 25 %
20 40 20 10 50 % 25 % 49 40 9 10 22,5 % 25 %
20 40 20 10 50 % 25 % 35 40 5 10 12,5 % 25 %
18 40 22 10 55 % 25 % 53 40 13 10 32,5 % 25 %
5 40 35 10 88 % 25 % 42 40 2 10 5,0 % 25 %
32 40 8 10 20 % 25 % 30 40 10 10 25,0 % 25 %
18 40 21,9 10 55 % 25 % 27 40 13 10 32,5 % 25 %
34 40 6 10 15,0 % 25 %
Ulappakatu 33 40 7 10 17,5 % 25 %
20 40 20 10 50 % 25 % 38 40 7,9 10 20 % 25 %
10 40 30 10 75 % 25 %
13 40 27 10 68 % 25 % Saunalahti
13 40 27 10 68 % 25 % 38 40 2 10 5 % 25 %
17 40 23 10 58 % 25 % 37 40 3 10 8 % 25 %
5 40 35 10 88 % 25 % 20 40 20 10 50 % 25 %
15 40 25 10 63 % 25 % 40 40 0 10 0 % 25 %
52 40 12 10 30 % 25 % 32 40 8 10 20 % 25 %
50 40 10 10 25 % 25 % 40 40 0 10 0 % 25 %
48 40 8 10 20 % 25 % 25 40 15 10 38 % 25 %
24 40 21,7 10 54 % 25 % 30 40 10 10 25 % 25 %
33 40 7,3 10 18 % 25 %
SUOJATIE, SUUNNITELMAN MUKAAN MITTAUSTULOKSET JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Sunankaari Pitkäjärventie
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama% Sallittu 
poikkeama%
50 40 10 10 25 % 25 % 0 0 0 10 0 % 100 %
20 40 20 10 50 % 25 % 0 0 0 10 0 % 100 %
30 40 10 10 25 % 25 % 5 0 5 10 50 % 100 %
40 40 0 10 0 % 25 % 5 0 5 10 50 % 100 %
30 40 10 10 25 % 25 % 0 0 0 10 0 % 100 %
25 40 15 10 38 % 25 % 5 0 5 10 50 % 100 %
30 40 10 10 25 % 25 % 0 0 0 10 0 % 100 %
20 40 20 10 50 % 25 % 5 0 5 10 50 % 100 %
20 40 20 10 50 % 25 % 0 0 0 10 0 % 100 %
30 40 10 10 25 % 25 % 0 0 0 10 0 % 100 %
40 40 0 10 0 % 25 % 2 0 2,0 10 20 % 100 %
40 40 0 10 0 % 25 %
31 40 10,4 10 26 % 25 %
SUOJATIE, VANHOJEN TYYPPIKUVIEN MUKAAN MITTAUSTULOKSET JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Tarvonsalmenkatu Ristihaantie
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama% Sallittu 
poikkeama%
12 10 2 10 20 % 100 % 0 10 10 10 100 % 100 %
10 10 0 10 0 % 100 % 20 10 10 10 100 % 100 %
12 10 2 10 20 % 100 % 10 10 0 10 0 % 100 %
10 10 0 10 0 % 100 % 15 10 5 10 50 % 100 %
10 10 0 10 0 % 100 % 25 10 15 10 150 % 100 %
10 10 0 10 0 % 100 % 5 10 5 10 50 % 100 %
11 10 1 10 10 % 100 % 10 10 0 10 0 % 100 %
12 10 2 10 20 % 100 % 10 10 0 10 0 % 100 %
10 10 0 10 0 % 100 % 23 10 13 10 130 % 100 %
12 10 2 10 20 % 100 % 5 10 5 10 50 % 100 %
0 10 10 10 100 % 100 % 13 10 3 10 30 % 100 %
0 10 10 10 100 % 100 % 10 10 0 10 0 % 100 %
0 10 10 10 100 % 100 % 5 10 5 10 50 % 100 %
0 10 10 10 100 % 100 % 20 10 10 10 100 % 100 %
12 10 2 10 20 % 100 % 5 10 5 10 50 % 100 %
11 10 1 10 10 % 100 % 11 10 1 10 10 % 100 %
0 10 10 10 100 % 100 % 12 10 5,4 10 54 % 100 %
8 10 3,6 10 36 % 100 %
PYÖRÄTIEN JATKE, UUSIEN TYYPPIKUVIEN MUKAAN MITTAUSTULOKSET JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Saunalahti Ulappakatu
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama - 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama - 
(mm)
Poikkeama% Sallittu 
poikkeama%
10 0 10 10 100 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
10 0 10 10 100 % 100 % 5 0 5 10 50 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 5 0 5 10 50 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
6 0 6,3 10 63 % 100 % 3 0 2,5 10 25 % 100 %
Mestarinkatu Albergan Esplanadi 
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama - 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama - 
(mm)
Poikkeama% Sallittu 
poikkeama%
0 0 0 10 0 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
1 0 1 10 10 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 10 0 10 10 100 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 8 0 8 10 80 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 8 0 8 10 80 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 11 0 11 10 110 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 11 0 11 10 110 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 11 0 11 10 110 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 15 0 15 10 150 % 100 %
6 0 6 10 60 % 100 % 18 0 18 10 180 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 15 0 15 10 150 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
3 0 3,4 10 34 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
12 0 12 10 120 % 100 %
16 0 16 10 160 % 100 %
-13 0 13 10 130 % 100 %
11 0 11 10 110 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 %
7 0 8,0 10 80 % 100 %
PYÖRÄTIEN JATKE, SUUNNITELMAN MUKAAN MITTAUSTULOKSET JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Sunankaari Suviniitty
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama% Sallittu 
poikkeama%
0 0 0 10 0 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 10 0 10 10 100 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 10 0 10 10 100 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 5 0 5 10 50 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 10 0 10 10 100 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 5 0 5 10 50 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 5 0 5 10 50 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 % 20 0 20 10 200 % 100 %
2 0 1,8 10 18 % 100 % 0 0 0 10 0 % 100 %
0 0 0 10 0 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 %
25 0 25 10 250 % 100 %
5 0 5 10 50 % 100 %
5 0 5,3 10 53 % 100 %
KADUN REUNAKIVET MITTAUSTULOKSET JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Pitkäjärventie Ristihaantie
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama% Sallittu 
poikkeama%
105 120 15 20 13 % 17 % 105 120 15 20 13 % 17 %
127 120 7 20 6 % 17 % 125 120 5 20 4 % 17 %
128 120 8 20 7 % 17 % 117 120 3 20 3 % 17 %
100 120 20 20 17 % 17 % 132 120 12 20 10 % 17 %
112 120 8 20 7 % 17 % 100 120 20 20 17 % 17 %
120 120 0 20 0 % 17 % 100 120 20 20 17 % 17 %
130 120 10 20 8 % 17 % 115 120 5 20 4 % 17 %
125 120 5 20 4 % 17 % 123 120 3 20 3 % 17 %
102 120 18 20 15 % 17 % 130 120 10 20 8 % 17 %
123 120 3 20 3 % 17 % 117 120 3 20 3 % 17 %
114 120 6 20 5 % 17 % 120 120 0 20 0 % 17 %
105 120 15 20 13 % 17 % 95 120 25 20 21 % 17 %
95 120 25 20 21 % 17 % 118 120 2 20 2 % 17 %
106 120 14 20 12 % 17 % 115 120 5 20 4 % 17 %
118 120 2 20 2 % 17 % 118 120 2 20 2 % 17 %
113 120 7 20 6 % 17 % 103 120 17 20 14 % 17 %
106 120 14 20 12 % 17 % 115 120 9,2 20 8 % 17 %
113,47 120 10,4 20 9 % 17 %
Kivenlahti Saunalahti
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama% Sallittu 
poikkeama%
95 120 25 20 26 % 17 % 125 120 5 20 4 % 17 %
85 120 35 20 41 % 17 % 113 120 7 20 6 % 17 %
104 120 16 20 15 % 17 % 112 120 8 20 7 % 17 %
122 120 2 20 2 % 17 % 116 120 4 20 3 % 17 %
140 120 20 20 14 % 17 % 130 120 10 20 8 % 17 %
159 120 39 20 25 % 17 % 117 120 3 20 3 % 17 %
139 120 19 20 14 % 17 % 130 120 10 20 8 % 17 %
75 120 45 20 60 % 17 % 124 120 4 20 3 % 17 %
130 120 10 20 8 % 17 % 125 120 5 20 4 % 17 %
116,5556 120 23,4 20 23 % 17 % 121,3333 120 6,2 20 5 % 17 %
Ulappakatu
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
117 120 3 20 2,5 % 17 %
115 120 5 20 4,2 % 17 %
125 120 5 20 4,2 % 17 %
115 120 5 20 4,2 % 17 %
117 120 3 20 2,5 % 17 %
118 120 2 20 1,7 % 17 %
115 120 5 20 4,2 % 17 %
114 120 6 20 5,0 % 17 %
117 120 4,3 20 3,5 % 17 %
KADUN REUNAKIVET MITTAUSTULOKSET JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Mestarinkatu Tarvonsalmenkatu
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama% Sallittu 
poikkeama%
125 120 5 20 4 % 17 % 117 120 3 20 3 % 17 %
123 120 3 20 3 % 17 % 118 120 2 20 2 % 17 %
124 120 4 20 3 % 17 % 120 120 0 20 0 % 17 %
125 120 5 20 4 % 17 % 122 120 2 20 2 % 17 %
124 120 4 20 3 % 17 % 121 120 1 20 1 % 17 %
120 120 0 20 0 % 17 % 133 120 13 20 11 % 17 %
126 120 6 20 5 % 17 % 138 120 18 20 15 % 17 %
107 120 13 20 11 % 17 % 129 120 9 20 8 % 17 %
110 120 10 20 8 % 17 % 142 120 22 20 18 % 17 %
110 120 10 20 8 % 17 % 123 120 3 20 3 % 17 %
112 120 8 20 7 % 17 % 121 120 1 20 1 % 17 %
110 120 10 20 8 % 17 % 141 120 21 20 18 % 17 %
110 120 10 20 8 % 17 % 130 120 10 20 8 % 17 %
110 120 10 20 8 % 17 % 118 120 2 20 2 % 17 %
117 120 3 20 3 % 17 % 112 120 8 20 7 % 17 %
75 120 45 20 38 % 17 % 110 120 10 20 8 % 17 %
95 120 25 20 21 % 17 % 86 120 34 20 28 % 17 %
110 120 10 20 8 % 17 % 120 120 0 20 0 % 17 %
110 120 10 20 8 % 17 % 142 120 22 20 18 % 17 %
110 120 10 20 8 % 17 % 135 120 15 20 13 % 17 %
105 120 15 20 13 % 17 % 115 120 5 20 4 % 17 %
115 120 5 20 4 % 17 % 142 120 22 20 18 % 17 %
110 120 10 20 8 % 17 % 130 120 10 20 8 % 17 %
112 120 10,0 20 8 % 17 % 125 120 5 20 4 % 17 %
111 120 9 20 8 % 17 %
110 120 10 20 8 % 17 %
134 120 14 20 12 % 17 %
124 120 10,0 20 8 % 17 %
BUSSIPYSÄKKIEN REUNAKIVET MITTAUSTULOKSET JA KESKIARVOT KOHTEITTAIN
Mestarinkatu Suviniitty
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama% Sallittu 
poikkeama%
143 120 23 20 19 % 17 % 147 200 53 20 27 % 17 %
143 120 23 20 19 % 17 % 200 200 0 20 0 % 17 %
130 120 10 20 8 % 17 % 190 200 10 20 5 % 17 %
130 120 10 20 8 % 17 % 187 200 13 20 7 % 17 %
137 120 16,5 20 14 % 17 % 181 200 19,0 20 10 % 17 %
Saunalahti Albergan Esplanadi
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama
%
Sallittu 
poikkeama%
Mitattu 
(mm)
Tyyppikuva 
(mm)
Poikkeama 
(mm)
Sallittu 
poikkeama +/- 
(mm)
Poikkeama% Sallittu 
poikkeama%
115 160 45 20 28 % 17 % 144 160 16 20 10 % 17 %
115 160 45 20 28 % 17 % 152 160 8 20 5 % 17 %
120 160 40 20 25 % 17 % 157 160 3 20 2 % 17 %
115 160 45 20 28 % 17 % 154 160 6 20 4 % 17 %
110 160 50 20 31 % 17 % 152 160 8 20 5 % 17 %
132 160 28 20 18 % 17 % 151,8 160 8,2 20 5 % 17 %
162 160 2 20 1 % 17 %
153 160 7 20 4 % 17 %
154 160 6 20 4 % 17 %
160 160 0 20 0 % 17 %
190 160 30 20 19 % 17 %
182 160 22 20 14 % 17 %
95 160 65 20 41 % 17 %
136 160 24 20 15 % 17 %
165 160 5 20 3 % 17 %
162 160 2 20 1 % 17 %
153 160 7 20 4 % 17 %
142 160 24,9 20 16 % 17 %
